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内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付
中医药资金绩效评价报告

按照内蒙古卫生健康委员会的委托要求，大华会计师事务所派出15名专业人员组成了绩效评价工作组，于2021年3月24日至4月19日，对2020年度内蒙古自治区中央对地方转移支付中医药资金开展了现场调查、资料分析、数据整理和第三方绩效评价工作。绩效评价工作主要依据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预〔2020〕10号)、《内蒙古自治区本级财政支出绩效评价实施细则》（内财监〔2017〕2082号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发<内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法>的通知》（内政办发〔2021〕5号）、《内蒙古自治区卫生健康委员会办公室关于开展2020年度中央对地方转移支付中医药资金绩效自评工作的通知》（内卫办蒙中综合发〔2021〕34号）等文件要求，在内蒙古卫生健康委员会的督导与配合下按照绩效评价的规定流程展开，现将本次绩效评价工作的具体情况报告如下。
[bookmark: _Toc11888]一、基本情况
[bookmark: _Toc4724]（一）项目概况
中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙，为中华民族的繁衍生息作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。蒙医药是中医药的重要组成部分，蕴含着丰富的蒙古民族文化，是内蒙古自治区独具特色的优质资源。为深入贯彻落实习近平总书记关于中医药工作的重要论述，促进中医药（蒙医药）传承创新发展，推动中医药（蒙医药）和西医药相互补充、协调发展，内蒙古地区2020年中央转移支付中蒙医药项目共涉及7个项目，遍及全区12个盟市和自治区本级相关单位。本次绩效评价实现自治区本级及盟市全覆盖，评价范围共计311个项目，现场抽查对象共计189个，覆盖率为60.77%；项目资金总额为5949.00万元，抽查资金为4640.50万元，抽查率为78.00%。
1. [bookmark: _Toc25132][bookmark: _Toc28244][bookmark: _Toc23459][bookmark: _Toc26637][bookmark: _Toc4479][bookmark: _Toc1663]项目的总体实施情况
项目总数共计311个，其项目加权平均完成率为89.20%，其中已完成的项目数量是181个，未完成项目数量为130个。
	序号
	项目名称（一级项目）
	涉及项目总数
	已完成项目数量
	项目完成率
	未完成项目数量
	项目未完成率

	1
	中医药人才培养
	63
	35
	96.24%
	28
	3.76%

	2
	中医药服务能力提升
	194
	14
	84.15%
	100
	15.85%

	3
	中医药传承与文化传播
	25
	25
	100.00%
	0
	0.00%

	4
	蒙药中药资源普查项目
	5
	5
	100.00%
	0
	0.00%

	5
	蒙医药中医药项目绩效评估
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	6
	中医医院疫情防控保障能力提升
	22
	20
	83.34%
	2
	16.67%

	7
	基层卫生技术人员中医药知识与技能培训
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	
	合计
	311
	181
	89.20%
	130
	10.8%%


注：以上数据以现场抽查的考核对象为主，中医药人才培养项目、中医药传承与文化传播项目的完成率是按照指标体系中的时效指标进行计算的，即得5分的单位完成率则为85%，得10分的单位完成率为100%，各单位完成率的平均值为项目完成率；中医药服务能力提升项目、蒙药中药资源普查项目、蒙医药中医药项目绩效评估、中医医院疫情防控保障能力提升、基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目的完成率是根据项目相应方案的实施内容数量进行各单位的完成率测算，各单位完成率的平均值为项目完成率。
2. 现场抽查项目完成情况
（1）现场抽查项目总体完成情况
本次绩效评价现场抽查项目数共计189个，其项目平均完成率为95.64%，其中已完成的项目数量是89个，未完成项目数量为100个。
[bookmark: _Toc26628]表1  项目总体完成情况统计表
	序号
	一级项目名称
	涉及项目总数
	已完成项目数量
	项目完成率
	未完成项目数量
	项目未完成率

	1
	中医药人才培养
	56
	30
	96.77%
	26
	3.23%

	2
	中医药服务能力提升
	87
	14
	89.29%
	73
	10.71%

	3
	中医药传承与文化传播
	21
	21
	100.00%
	0
	0.00%

	4
	蒙药中药资源普查项目
	5
	5
	100.00%
	0
	0.00%

	5
	蒙医药中医药项目绩效评估
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	6
	中医医院疫情防控保障能力提升
	18
	17
	91.67%
	1
	8.33%

	7
	基层卫生技术人员中医药知识与技能培训
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	
	合计
	189
	89
	95.64%
	100
	4.36%



（2）中医药人才培养项目完成情况
人才队伍是中医药工作发展的重要支撑和保障。2020年自治区为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《中共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》等文件精神，创新中医药人才发展体制机制，加快中医药高层次人才队伍建设，根据《中医药人才发展“十三五”规划》，自治区结合实际，多措并举，加大投入，提高蒙中医药人才培养力度，切实夯实蒙中医药事业发展的基础。2020年自治区中央转移支付中医药人才培养项目共包括四个方面的建设内容：蒙医药中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）万名骨干人才培养及人才培养平台建设、中医药监督知识与能力培训、执业医师实践技能考试基地以及蒙医中医确有专长考试基地项目。项目涉及资金1208万元，其中蒙医药中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）万名骨干人才培养及人才培养平台建设资金716万元，中医药监督知识与能力培训资金42万元、执业医师实践技能考试基地资金400万元以及蒙医中医确有专长考试基地资金50万元，项目覆盖自治区本级及11个盟市（乌兰察布市不涉及），共涉及40个项目单位。
①中医药传承与创新“千百万人才工程”（岐黄工程）项目
中医药传承与创新“千百万人才工程”（岐黄工程）项目包括骨干人才项目和培养平台建设项目。
第一，骨干人才项目共计43个，其中已完成项目数为22个，项目完成率为92.13%，自评的平均分为89.49分。
第二，培养平台建设项目共计7个项目，其中已完成项目数为3个，项目完成率为92.5%，自评的平均分为82.86分。
[bookmark: _Toc16633]表2  中医药传承与创新“千百万人才工程”岐黄工程项目完成情况统计表
	序号
	一级项目名称
	二级项目名称
	三级项目名称
	盟市
	涉及项目总数
	已完成项目数量
	项目完成率
	未完成项目数量
	项目未完成率

	1
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医特色技术传承人才
	呼和浩特市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	2
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医特色技术传承人才
	包头市
	1
	0
	85%
	1
	15.00%

	3
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医特色技术传承人才
	阿拉善盟
	1
	0
	85%
	1
	15.00%

	4
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医特色技术传承人才
	巴彦淖尔市
	1
	1
	100%
	0
	0.00%

	5
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医特色技术传承人才
	鄂尔多斯市
	2
	2
	100%
	0
	0.00%

	6
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医特色技术传承人才
	乌海市
	1
	0
	92.50%
	1
	7.50%

	7
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医特色技术传承人才
	自治区本级
	1
	1
	100%
	0
	0.00%

	8
	中医药人才培养
	骨干人才
	中药特色技术传承人才
	包头市
	2
	1
	92.50%
	1
	7.50%

	9
	中医药人才培养
	骨干人才
	中药特色技术传承人才
	自治区本级
	1
	1
	100%
	0
	0.00%

	10
	中医药人才培养
	骨干人才
	民族医药骨干人才
	阿拉善盟
	1
	0
	85.00%
	1
	15.00%

	11
	中医药人才培养
	骨干人才
	民族医药骨干人才
	包头市
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	12
	中医药人才培养
	骨干人才
	民族医药骨干人才
	赤峰市
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	13
	中医药人才培养
	骨干人才
	民族医药骨干人才
	鄂尔多斯市
	2
	1
	92.50%
	1
	7.50%

	14
	中医药人才培养
	骨干人才
	民族医药骨干人才
	呼伦贝尔市
	2
	1
	92.50%
	1
	7.50%

	15
	中医药人才培养
	骨干人才
	民族医药骨干人才
	通辽市
	2
	1
	90.00%
	1
	10.00%

	16
	中医药人才培养
	骨干人才
	民族医药骨干人才
	锡林郭勒盟
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	17
	中医药人才培养
	骨干人才
	民族医药骨干人才
	兴安盟
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	18
	中医药人才培养
	骨干人才
	民族医药骨干人才
	自治区本级
	2
	1
	99.42%
	1
	0.58%

	19
	中医药人才培养
	骨干人才
	西学中骨干人才
	自治区本级
	1
	0
	63.34%
	1
	36.66%

	20
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医药创新骨干人才
	阿拉善盟
	1
	0
	90.00%
	1
	10.00%

	21
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医药创新骨干人才
	巴彦淖尔市
	1
	0
	85.00%
	1
	15.00%

	22
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医药创新骨干人才
	包头市
	1
	0
	85.00%
	1
	15.00%

	23
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医药创新骨干人才
	赤峰市
	1
	0
	85.00%
	1
	15.00%

	24
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医药创新骨干人才
	鄂尔多斯市
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	25
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医药创新骨干人才
	呼和浩特市
	1
	0
	85.00%
	1
	15.00%

	26
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医药创新骨干人才
	呼伦贝尔市
	1
	0
	85.00%
	1
	15.00%

	27
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医药创新骨干人才
	乌海市
	1
	0
	85.00%
	1
	15.00%

	28
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医药创新骨干人才
	锡林郭勒盟
	1
	0
	85.00%
	1
	15.00%

	29
	中医药人才培养
	骨干人才
	中医药创新骨干人才
	自治区本级
	2
	2
	100.00%
	0
	0.00%

	30
	中医药人才培养
	骨干人才
	第六批国家师承项目
	呼和浩特市
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	31
	中医药人才培养
	骨干人才
	第六批国家师承项目
	自治区本级
	6
	3
	93.19%
	3
	6.81%

	32
	中医药人才培养
	培养平台建设
	基层名老中医药专家传承工作室
	赤峰市
	2
	0
	85.00%
	2
	15.00%

	33
	中医药人才培养
	培养平台建设
	全国名老中医药专家传承工作室
	自治区本级
	2
	2
	100.00%
	0
	0.00%

	34
	中医药人才培养
	培养平台建设
	全国名中医传承工作室
	自治区本级
	2
	0
	85.00%
	2
	15.00%

	35
	中医药人才培养
	培养平台建设
	中医学术流派传承工作室
	自治区本级
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	总计
	50
	25
	92.17%
	25
	7.83%


注：以上数据以现场抽查的评价对象为主。

②中医药监督知识与能力培养项目
中医药监督知识与能力培训项目项目共涉及1个项目单位，自评分数为90分，已完成。
[bookmark: _Toc3152]表3  中医药监督知识与能力培养项目完成情况统计表
	序号
	一级项目名称
	二级项目名称
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1
	中医药人才培养
	中医药监督知识与能力培养
	自治区本级
	1
	1
	100.00%
	1
	0.00%


注：以上数据以现场抽查的评价对象为主。

③执业医师实践技能考试基地项目及蒙医中医确有专长考试基地项目
执业医师实践技能考试基地项目项目单位为呼和浩特市蒙医中医医院、赤峰学院附属医院、鄂尔多斯蒙医医院、锡林郭勒盟职业学院，已完成3个单位，完成率为96.25%，自评的平均分为97.50分，赤峰学院附属医院未按照实施方案要求及时完成。
蒙医中医确有专长考试基地项目项目单位为内蒙古自治区卫生考务中心已完成。
国家蒙医中医医师资格实践技能考试基地每所按100万元给予自建任务补助，自治区确有专长人员考核基地按50万元给予补助。
[bookmark: _Toc8542]表4  执业医师实践技能考试基地项目完成情况统计表
	序号
	一级项目名称
	二级项目名称
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1
	中医药人才培养
	执业医师实践技能考试基地
	赤峰市
	1
	0
	85%
	1
	15.00%

	2
	中医药人才培养
	执业医师实践技能考试基地
	鄂尔多斯市
	1
	1
	100%
	0
	0.00%

	3
	中医药人才培养
	执业医师实践技能考试基地
	呼和浩特市
	1
	1
	100%
	0
	0.00%

	4
	中医药人才培养
	执业医师实践技能考试基地
	锡林郭勒盟
	1
	1
	100%
	0
	0.00%

	总计
	4
	3
	96.25%
	1
	3.75%


注：以上数据以现场抽查的考核对象为主。

[bookmark: _Toc10345]表5  蒙医中医确有专长考试基地项目完成情况统计表
	序号
	一级项目名称
	二级项目名称
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1
	中医药人才培养
	蒙医中医确有专长考试基地
	自治区本级
	1
	1
	100%
	0
	0.00%


注：以上数据以现场抽查的考核对象为主。

（3）中医药服务能力提升完成情况
蒙中医药服务能力提升项目包括基层医疗卫生机构中医综合服务区（蒙医馆中医馆）服务能力建设、贫困地区县级中医医院服务能力提升推动县域医供体建设项目、中医药特色康复服务能力提升工程和中医蒙医医院核心能力建设，其中贫困地区县级中医医院服务能力提升推动县域医供体建设项目包括贫困地区县级中医医院服务能力提升建设和提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目。
①基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
基层医疗卫生基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目共涉及12个盟市（满洲里包含于呼伦贝尔市，二连浩特市包含于锡林郭勒盟），57个项目单位，因为所有基层单位都没有接入自治区健康信息平台，因此所有单位都未完成项目要求建设内容，其中通辽市完成情况较差，项目完成率为48%，自评的平均分为82.41分。呼和浩特市、赤峰市、乌海市项目完成情况较好，具体项目完成情况见下表：
[bookmark: _Toc29770]表6  基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目完成情况统计表
	序号
	一级项目名称
	二级项目名称
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	呼和浩特市
	12
	0
	89%
	12
	11.00%

	2
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	包头市
	5
	0
	82.40%
	5
	17.60%

	3
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	赤峰市
	3
	0
	89%
	3
	11.00%

	4
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	鄂尔多斯市
	7
	0
	89%
	7
	11.00%

	5
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	乌兰察布市
	4
	0
	77.75%
	4
	22.25%

	6
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	锡林郭勒盟
	5
	0
	83%
	5
	17.00%

	7
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	呼伦贝尔
	3
	0
	67%
	3
	33.00%

	8
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	兴安盟
	5
	0
	80.20%
	5
	19.80%

	9
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	通辽市
	3
	0
	48%
	3
	52.00%

	10
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	乌海市
	1
	0
	89%
	1
	11.00%

	11
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	阿拉善盟
	1
	0
	89%
	1
	11.00%

	12
	中医药服务能力提升
	基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设项目
	巴彦淖尔市
	8
	0
	82.13%
	8
	17.87%

	合计
	57
	0
	80.46%
	57
	19.54%


注：以上数据以现场抽查的考核对象为主。

②贫困地区县级中医医院服务能力提升推动县域医供体建设项目
贫困地区县级中医医院服务能力提升项目共计18个项目，已完成12个，完成率为94.05%，兴安盟、通辽市、锡林郭勒市全部完成项目要求建设内容，自评平均分为88.75分；提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目共计3个，项目完成率为79.89%，3个单位均未完成，阿拉善盟完成情况较好，自评平均分为89.00分。具体项目完成情况见下表：
[bookmark: _Toc14884]表7  贫困地区县级中医医院服务能力提升推动县域医供体建设项目完成情况统计表
	序号
	项目名称（一级项目）
	子项目名称
	盟市
	涉及项目总数
	已完成项目数量
	项目完成率
	未完成项目数量
	项目未完成率

	1
	中医药服务能力提升
	贫困地区县级中医医院服务能力提升项目
	呼和浩特市
	1
	0
	87.50%
	1
	12.50%

	2
	中医药服务能力提升
	贫困地区县级中医医院服务能力提升项目
	赤峰市
	3
	1
	91.67%
	2
	8.33%

	3
	中医药服务能力提升
	贫困地区县级中医医院服务能力提升项目
	乌兰察布市
	6
	4
	91.67%
	2
	8.33%

	4
	中医药服务能力提升
	贫困地区县级中医医院服务能力提升项目
	兴安盟
	2
	2
	100%
	0
	0.00%

	5
	中医药服务能力提升
	贫困地区县级中医医院服务能力提升项目
	呼伦贝尔市
	2
	1
	87.50%
	1
	12.50%

	6
	中医药服务能力提升
	贫困地区县级中医医院服务能力提升项目
	通辽市
	2
	2
	100%
	0
	0.00%

	7
	中医药服务能力提升
	贫困地区县级中医医院服务能力提升项目
	锡林郭勒盟
	2
	2
	100%
	0
	0.00%

	8
	中医药服务能力提升
	提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目
	包头市
	1
	0
	73.33%
	1
	26.67%

	9
	中医药服务能力提升
	提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目
	阿拉善盟
	1
	0
	93.33%
	1
	6.67%

	10
	中医药服务能力提升
	提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目
	通辽市
	1
	0
	73.33%
	1
	26.67%

	合计
	21
	12
	89.83%
	9
	10.17%


注：以上数据以现场抽查的评价对象为主。

③中医药特色康复服务能力提升工程
此项目项目单位为内蒙古民族大学附属医院（国家康复专业区域中医诊疗中心），中央向内蒙古民族大学附属医院分配650万元给予支持。其中：用于中医蒙医康复设备配置400万元，康复专业人才培养提升50万元，制定诊疗规范和综合康复治疗方案30万元，中医蒙医特色康复技术、产品研发100万元，建设康复数据库50万元，建立中医蒙医康复远程医疗系统20万元。内蒙古自治区民族大学完成全部建设内容，自评分数为100分。
[bookmark: _Toc8153]表8  中医药特色康复服务能力提升工程项目完成情况统计表
	序号
	一级项目名称
	二级项目名称
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1
	中医药服务能力提升
	中医药特色康复服务能力提升工程-区域中医诊疗中心（康复）建设单
	自治区本级
	1
	1
	100%
	0
	0.00%


④中医蒙医医院核心能力建设
2020年安排中医蒙医医院核心能力建设项目资金400万元，按照每个项目单位50万元进行补助，中医蒙医医院核心能力建设项目共涉及7个项目单位，仅有巴彦淖尔市完成全部建设内容，项目完成率为86.80%，自评分数为91.67分，详细项目完成情况见下表：
[bookmark: _Toc7975]表9  中医蒙医医院核心能力建设项目完成情况统计表
	序号
	项目名称（一级项目）
	子项目名称
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1
	中医药服务能力提升
	中医蒙医医院核心能力建设项目
	呼和浩特市
	1
	0
	83.33%
	1
	16.67%

	2
	中医药服务能力提升
	中医蒙医医院核心能力建设项目
	包头市
	1
	0
	91.67%
	1
	8.33%

	3
	中医药服务能力提升
	中医蒙医医院核心能力建设项目
	赤峰市
	1
	0
	83.33%
	1
	16.67%

	4
	中医药服务能力提升
	中医蒙医医院核心能力建设项目
	锡林郭勒盟
	1
	0
	83.33%
	1
	16.67%

	5
	中医药服务能力提升
	中医蒙医医院核心能力建设项目
	乌海市
	1
	0
	83.33%
	1
	16.67%

	12
	中医药服务能力提升
	中医蒙医医院核心能力建设项目
	巴彦淖尔市
	2
	1
	95.84%
	1
	4.16%

	合计
	7
	1
	86.80%
	6
	13.20%


注：以上数据以现场抽查的评价对象为主。

（4）中医药传承与文化传播项目完成情况
此次2020年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）项目中的中医药传承与文化传播部分共分为中医药健康文化素养促进和中医药传统知识收集整理两个子项。
2020年中医药健康文化素养促进项目安排资金153万元。其中中国公民中医药健康文化素养调查安排资金56万元，每个调查点旗县卫生健康委补助5万元、自治区健康教育研究所16万元；中医中药中国行·蒙医蒙药内蒙古行—蒙医药中医药健康文化推进行动安排资金97万元，每个盟市卫生健康委5万元，用于开展“中医中药中国行· 蒙医蒙药内蒙古行”、“国医节”、“传统医药日”蒙医药中医药文化及科普宣传活动，普及蒙医药中医药健康文化知识，提高公民健康素养。
自治区国际蒙医医院17万元，用于组织开展蒙医药文化及科普宣传活动，推广蒙医药养生保健素养38条及编印解读手册，蒙医药养生保健操及推广活动；
自治区中医医院10万元，用于组织开展中医药科普宣传活动、八段锦等中医养生保健操推广活动；
内蒙古医科大学10万元，用于开展蒙医药中医药知识进校园活动,做好试点并向全区推广。
2020年中医药传统知识收集整理项目安排资金60万元，用于开展中医药传统知识保护收集整理工作，包括人才培养、专家咨询、调查整理、数据上传等。
[bookmark: _Toc27270]表10  项目总体完成情况统计表
	序号
	一级项目
	项目名称（一级项目）
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	
	中医药传承与文化传播
	中国公民中医药健康文化素养调查
	9
	9
	100%
	0
	0%

	
	
	蒙中医药科普宣传
	15
	15
	100%
	0
	0%

	
	
	中医药传统知识收集整理
	1
	1
	100%
	0
	0%

	
	总计
	
	25
	25
	100%
	0
	0%


中医药传承与文化传播项目共涉及25个项目，各项目单位均基本完成方案要求的工作内容，项目完成率为100%。
[bookmark: _Toc10830]表11 中医药传承与文化传播项目完成情况统计表（以现场调查为主）
	序号
	一级项目
	项目名称
	子项目名称
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1
	中医药传承与文化传播
	中国公民中医药健康文化素养调查
	中国公民中医药健康文化素养调查
	呼和浩特市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	2
	
	
	
	巴彦淖尔市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	3
	
	
	
	通辽市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	4
	
	
	
	包头市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	5
	
	
	
	内蒙古自治区本级
	1
	1
	100%
	0
	0%

	6
	
	
	蒙中医药科普宣传
	包头市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	7
	
	
	
	乌兰察布市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	8
	
	
	
	巴彦淖尔市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	9
	
	
	
	呼和浩特市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	10
	
	
	
	乌海市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	11
	
	
	
	阿拉善盟
	1
	1
	100%
	0
	0%

	12
	
	
	
	鄂尔多斯市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	13
	
	
	
	锡林郭勒盟
	1
	1
	100%
	0
	0%

	14
	
	
	
	呼伦贝尔市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	15
	
	
	
	通辽市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	16
	
	
	
	赤峰市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	17
	
	
	
	兴安盟
	1
	1
	100%
	0
	0%

	18
	
	
	
	内蒙古自治区中医医院
	1
	1
	100%
	0
	0%

	19
	
	
	
	内蒙古自治区国际蒙医医院
	1
	1
	100%
	0
	0%

	20
	
	
	
	内蒙古医科大学
	1
	1
	100%
	0
	0%

	21
	
	中医药传统知识收集整理
	中医药传统知识收集整理
	内蒙古医科大学
	1
	1
	100%
	0
	0%

	
	总计
	
	
	
	21
	21
	100%
	0
	0%


中医药传承与文化传播项目现场调查过程中各项目单位均基本完成方案要求的工作内容，项目完成率为100%。

（5）蒙药材中药材资源普查
为加快推进第四次蒙医药中医药资源普查工作的顺利进行，贯彻落实《中医药（蒙医药）发展战略规划纲要（2016-2030年）》等文件及2020年蒙药中药资源普查项目实施方案的具体要求，特下达2020年蒙医药中医药资源普查专项资金150万元，用于内蒙古自治区第四次蒙医药中医药资源普查的相关工作，完善自治区蒙药中药资源名录，确定内蒙古自治区特色蒙药中药资源（蒙药材中药材）重点调查目录，根据国家要求，结合自治区实际，以城区为基本单位，在呼和浩特市新城区、回民区、玉泉区、赛罕区、包头市东河区、昆都仑区、青山区、石拐区、白云鄂博矿区、九原区、呼伦贝尔市满洲里、扎赉诺尔区、兴安盟乌兰浩特市、锡林郭勒盟锡林浩特市、乌兰察布市集宁区、鄂尔多斯市康巴什区、东胜区、巴彦淖尔市临河区、乌海市海勃湾区、海南区、乌达区等21个城区全面开展蒙药中药资源普查工作。
此次普查任务由1个技术单位和4个承担单位完成，分别为内蒙古自治区中医药研究所、内蒙古医科大学、内蒙古科技大学包头医学院、呼伦贝尔市蒙医医院、锡林郭勒盟蒙医医院5个单位。本次现场抽查对5个项目单位实行100%全覆盖，对普查任务的完成情况以及普查资金的使用情况进行现场调查，涉及资金共计150万元，占资金总额的100%。2020年蒙医药中医药资源普查项目普查区域及资金分配表和饼图如下：
[bookmark: _Toc23463]表12  2020年蒙医药中医药资源普查项目普查区域及资金分配表
	普查单位
	内蒙古自治区中医药研究所
	内蒙古医科大学
	内蒙古科技大学包头医学院
	呼伦贝尔市蒙医医院
	锡林郭勒盟蒙医医院

	普查区域
	新城区
	海勃湾区
	青山区
	满洲里
	锡林浩特市

	
	回民区
	海南区
	东河区
	扎赉诺尔
	

	
	玉泉区
	乌达区
	昆都仑区
	乌兰浩特
	

	
	赛罕区
	
	石拐区
	
	

	
	临河区
	
	白云矿区
	
	

	
	集宁区
	
	九原区
	
	

	
	
	
	康巴什区
	
	

	
	
	
	东胜区
	
	

	普查区域个数
	6
	3
	8
	3
	1

	抽查金额（万元）
	50
	15
	45
	30
	10

	资金占比
	33%
	10%
	30%
	20%
	7%



[bookmark: _Toc22770][image: ]图1  2020年蒙医药中医药资源普查项目普查区域及资金占比图

2020年蒙医药中医药资源普查项目普查区域21个，完成率为100%，自评平均分为91.40分。
[bookmark: _Toc10317]表13  2020年蒙医药中医药资源普查项目完成情况统计表
	序号
	一级项目名称
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1
	蒙药中药资源普查
	自治区本级
	2
	2
	100%
	0
	0%

	2
	蒙药中药资源普查
	包头市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	3
	蒙药中药资源普查
	呼伦贝尔市
	1
	1
	100%
	0
	0%

	4
	蒙药中药资源普查
	锡林郭勒盟
	1
	1
	100%
	0
	0%

	合计
	5
	5
	100%
	0
	0%



（6）蒙医药中医药项目绩效评估
蒙医药中医药项目绩效评估主要内容为按照国家中医药管理局关于开展2019年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评估工作相关要求,重点对2019年中央财政公共卫生服务中医药补助资金项目绩效评估；同时对2017、2018年度资金执行情况进行整改。自治区卫生健康委在所有项目单位开展蒙医药中医药项目绩效自评的基础上，委托第三方机构对全区所有直属医疗机构、高校、12各盟市直属项目单位和全区30%的旗县项目单位进行实地绩效考核，考核内容主要包括项目的组织管理、资金管理、项目执行、项目实施效果等，第三方机构按照国家中医药管理局和自治区蒙中医药管理部门的要求，完成项目评估工作，并形成绩效评价报告。自治区卫生健康委按照国家中医药管理局要求完成自评表等基础材料报送、绩效评价报告按时报送、开展相关项目培训、指导第三方工作等。蒙医药中医药项目绩效评估安排专项资金30万元，涉及项目单位1个，完成率为100%，自评分数为88.00分。
[bookmark: _Toc1335]表14  蒙医药中医药项目绩效评估完成情况统计表
	序号
	一级项目名称
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1 
	蒙医药中医药项目绩效评估
	自治区本级
	1
	1
	100% 
	0
	0% 


注：以上数据以现场抽查的考核对象为主。

（7）中医医院疫情防控保障能力提升
①派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助
派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助任务是对12个盟市和2个计划单列市的派出医务人员进行补助，进一步做好自治区派遣支援湖北省新冠肺炎疫情防控工作医务人员(包括国家组织派往湖北省的医务人员、按照国家统一要求派出的省际对口支援湖北省各市州的医务人员，均包含疾控人员，以下统称援鄂医务人员)的生活保障，自治区按照5000元/人的补助标准对派出医务人员进行补助，保障派出医务人员经费的落实，完成率为100%，自评平均分数为98.33分。
②定点救治蒙医中医医院补助
定点救治蒙医中医医院补助项目包括完善定点救治中医医院相关业务科室的基础建设、完善定点救治中医医院设备购置升级、根据疫情防控相关科室进行中医药人才培养，从而通过项目的实施提升单位新冠肺炎疫情防控能力，充分发挥中医医疗机构在疫情防控救治的医药优势作用，统筹调配好自治区内中医力量，满足疫情防控及医疗救治需求，在发生疫情时，可以及时组织开展疫情防控中医药救治工作。本次定点医院救治补助标准为每所医院50万元，提升中医医院疫情防控能力，完成率为50%，自评平均分为92.50分，鄂伦春自治旗蒙中蒙医医院，由于资金未到位，未完成该项目。
[bookmark: _Toc6039]表15  中医医院疫情防控保障能力提升项目完成情况统计表
	序号
	一级项目名称
	二级项目名称
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1 
	中医医院疫情防控保障能力提升
	派出医务人员志愿湖北一线的蒙医中医医院进行补助
	自治区本级
	3 
	3 
	100.00%
	0 
	0.00%

	2 
	
	
	兴安盟
	1 
	1 
	100.00%
	0 
	0.00%

	3 
	
	
	锡林郭勒盟
	1 
	1 
	100.00%
	0 
	0.00%

	4 
	
	
	乌海市
	1 
	1 
	100.00%
	0 
	0.00%

	5 
	
	
	呼伦贝尔市
	2 
	2 
	100.00%
	0 
	0.00%

	6 
	
	
	呼和浩特市
	3 
	3 
	100.00%
	0 
	0.00%

	7 
	
	
	鄂尔多斯市
	2 
	2 
	100.00%
	0 
	0.00%

	8 
	
	
	包头市
	1 
	1 
	100.00%
	0 
	0.00%

	9 
	
	
	巴彦淖尔市
	1 
	1 
	100.00%
	0 
	0.00%

	10 
	
	
	阿拉善盟
	1 
	1 
	100.00%
	0 
	0.00%

	11 
	
	定点救治蒙医中医医院进行补助
	自治区本级
	1
	1
	100.00%
	0
	0.00%

	12 
	
	
	呼伦贝尔市
	1
	0
	0.00%
	1
	100.00%

	合计
	18
	17
	91.67%
	1
	8.33%


注：以上数据以现场抽查的评价对象为主。

（8）基层卫生技术人员中医药知识与技能培训
基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目培训的主要培训内容理论培训和临床实践两个部分。理论培训包括中医中药相关知识，常见病、多发病中医药防治，中医疫病防治，中医药健康管理服务规范、技术规范等相关知识。临床实践包括针灸推拿手法、中医药适宜技术、疫情防护措施、常见病管理等。本项目由自治区卫生健康委蒙中医药管理局和内蒙古中医医院联合完成，自治区卫生健康委蒙中医药管理局资金安排42万元，内蒙古中医医院安排资金14.5万，主要用于培训期间的食宿、资料、讲课费等，本次项目各项指标内容均已完成，项目完成率100%，自评分数95.00分，具体完成情况如下图：
[bookmark: _Toc6872]表16  基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目完成情况统计表
	序号
	项目名称（一级项目）
	盟市
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1
	基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目
	内蒙古自治区本级
	1
	1
	100%
	0
	0%


注：以上数据以现场抽查的评价对象为主。
3. 自评核查项目完成情况
本次绩效评价自评核查项目数共计122个，其项目平均完成率为80.70%，其中已完成的项目数量是92个，未完成项目数量为30个。
[bookmark: _Toc6015]表17  自评核查项目完成情况统计表
	序号
	项目名称（一级项目）
	涉及项目单位总数
	已完成项目单位数量
	项目完成率
	未完成项目单位数量
	项目未完成率

	1
	中医药人才培养
	7
	5
	95.71%
	2
	4.29%

	2
	中医药服务能力提升
	107
	80
	79.01%
	27
	20.99%

	3
	中医药传承与文化传播
	4
	4
	100.00%
	0
	0.00%

	4
	中医医院疫情防控保障能力提升
	4
	3
	75.00%
	1
	25.00%

	
	合计
	122
	92
	80.70%
	30
	19.30%



[bookmark: _Toc21450]4. 项目资金到位及执行情况
（1）各项目资金到位及执行情况
内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价报告[image: ]	
[image: ]	内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价报告
内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金共计5949.00万元，实际到位资金5331.00万元，资金到位率为89.61%；实际支出资金3845.79万元，预算执行率为72.14%（如下表所示）；其中蒙药材中药材资源普查资金到位率为100%，资金到位率较低的是中医医院疫情防控保障能力提升项目为72.97%；预算执行率为100%的项目有蒙医药中医药项目绩效评价项目、基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目，预算执行率较低的项目是蒙药材中药材资源普查，为48.76%。
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[bookmark: _Toc31256]表18  各项目资金到位及到位情况统计表
单位：万元
	项目名称
	2020年应到位资金
	2020年实际到位资金
	资金到位率
	2020年实际支出金额
	2020年结余资金
	预算执行率

	一、
	中医药人才培养
	1208.00 
	1205.00 
	99.75%
	795.84 
	412.16 
	66.05%

	
	1
	中医药传承与创新“千百万人才工程”岐黄工程
	716.00 
	713.00 
	99.58%
	394.39 
	321.61 
	55.31%

	
	
	（1）
	骨干人才
	576.00 
	573.00 
	99.48%
	324.79 
	251.21 
	56.68%

	
	
	其中：
	第六批国家师承项目
	240.00 
	240.00 
	100.00%
	184.55 
	55.45 
	76.89%

	
	
	
	民族医药骨干人才
	147.00 
	144.00 
	97.96%
	88.98 
	58.02 
	61.79%

	
	
	
	西学中骨干人才
	60.00 
	60.00 
	100.00%
	0.00 
	60.00 
	0.00%

	
	
	
	中药特色技术传承人才
	21.00 
	21.00 
	100.00%
	6.52 
	14.48 
	31.04%

	
	
	
	中医特色技术传承人才
	63.00 
	63.00 
	100.00%
	25.95 
	37.05 
	41.19%

	
	
	
	中医药创新骨干人才
	45.00 
	45.00 
	100.00%
	18.80 
	26.20 
	41.78%

	
	
	（2）
	培养平台建设
	140.00 
	140.00 
	100.00%
	69.60 
	70.40 
	49.71%

	
	
	其中：
	基层名老中医药专家传承工作室
	20.00 
	20.00 
	100.00%
	20.00 
	0.00 
	100.00%

	
	
	
	全国名老中医药专家传承工作室
	70.00 
	70.00 
	100.00%
	42.60 
	27.40 
	60.86%

	
	
	
	全国名中医传承工作室
	20.00 
	20.00 
	100.00%
	4.00 
	16.00 
	20.00%

	
	
	
	中医学术流派传承工作室
	30.00 
	30.00 
	100.00%
	3.00 
	27.00 
	10.00%

	
	2
	中医药监督知识与能力培训
	42.00 
	42.00 
	100.00%
	9.98 
	32.03 
	23.75%

	
	3
	执业医师实践技能考试基地
	400.00 
	400.00 
	100.00%
	341.48 
	58.52 
	85.37%

	
	4
	蒙医中医确有专长考试基地
	50.00 
	50.00 
	100.00%
	50.00 
	0.00 
	100.00%

	二、
	中医药服务能力提升
	4130.00 
	3570.00 
	86.44%
	2648.78 
	1481.22 
	74.20%

	
	5
	基层医疗卫生机构中医综合服务区 中医馆 服务能力建设
	930.00 
	825.00 
	88.71%
	778.23 
	151.77 
	94.33%

	
	6
	贫困地区县级中医医院服务能力提升推动县域医供体建设项目
	2150.00 
	1745.00 
	81.16%
	1336.61 
	813.39 
	76.60%

	
	
	（1）
	贫困地区县级中医医院服务能力提升建设
	1550.00 
	1145.00 
	73.87%
	819.25 
	730.75 
	71.55%

	
	
	（2）
	提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目
	600.00 
	600.00 
	100.00%
	517.36 
	82.64 
	86.23%

	
	7
	中医药特色康复服务能力提升工程
	650.00 
	650.00 
	100.00%
	249.60 
	400.40 
	38.40%

	
	8
	中医蒙医医院核心能力建设
	400.00 
	350.00 
	87.50%
	284.34 
	115.66 
	81.24%

	三、
	中医药传承与文化传播
	213.00 
	213.00 
	100.00%
	145.72 
	67.28 
	68.41%

	
	9
	中医药健康文化素养促进
	153.00 
	153.00 
	100.00%
	129.16 
	23.84 
	84.42%

	
	
	（1）
	蒙中医药科普宣传
	102.00 
	102.00 
	100.00%
	78.16 
	23.84 
	76.63%

	
	
	（2）
	中国公民中医药健康文化素养调查
	51.00 
	51.00 
	100.00%
	51.00 
	0.00 
	100.00%

	
	10
	中医药传统知识收集整理
	60.00 
	60.00 
	100.00%
	16.56 
	43.44 
	27.60%

	四、
	蒙药材中药材资源普查
	150.00 
	150.00 
	100.00%
	73.14 
	76.86 
	48.76%

	五、
	蒙医药中医药项目绩效评估
	30.00 
	30.00 
	100.00%
	30.00 
	0.00 
	100.00%

	六、
	中医医院疫情防控保障能力提升
	203.50 
	148.50 
	72.97%
	137.80 
	65.70 
	92.80%

	
	11
	定点救治蒙医中医医院进行补助
	100.00 
	50.00 
	50.00%
	50.00 
	50.00 
	100.00%

	
	12
	派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院进行补助
	103.50 
	98.50 
	95.17%
	87.80 
	15.70 
	89.14%

	七、
	基层卫生技术人员中医药知识与技能培训
	14.50 
	14.50 
	100.00%
	14.50 
	0.00 
	100.00%

	总计
	5949.00 
	5331.00 
	89.61%
	3845.79 
	2103.21 
	72.14%


[image: ]内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价报告	

①中医药人才培养项目资金到位及执行情况
中医药人才培养项目资金共计1208.00万元，实际到位资金1205.00万元，资金到位率99.75%；实际支出资金795.84万元，预算执行率66.05%。
其中中医药传承与创新“千百万人才工程”岐黄工程项目应到位资金716.00万元，实际到位资金713万元，资金到位及时率为99.75%，预算执行率为66.05%，原因是西学中骨干人才60万元已全部到位，但预算执行率为0；中医药监督知识与能力培训项目应到位资金42万元，资金到位率为100.00%，预算执行率为23.75%；职业医师实践技能考试基地、蒙医中医确有专长考试基地资金全部到位，预算执行率分别为85.37%、100.00%。
②中医药服务能力提升项目资金到位及执行情况
中医药服务能力提升项目资金共计4130.00万元，实际到位资金3570.00万元，资金到位率为86.44%；实际支出金额为2648.78万元，预算执行率为74.20%。
其中中医药特色康复服务能力650.00万元已全部到位，预算执行率为38.40%；贫困地区县级中医医院服务能力替身推动县域医共体建设项目2150.00万元，资金到位率为81.16%，预算执行率为76.60%；中医蒙医医院核心能力建设400.00万元，资金到位率为87.50%，预算执行率81.24%；基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设930.00万元，资金到位率为88.71，预算执行率为94.33%，由于部分地区资金虽然未到位，但已自行垫支完后任务，因此预算执行率较高。
③中医药传承与文化传播项目资金到位及执行情况
中医药传承与文化传播项目213.00万元，资金到位率100.00%，预算执行率为68.41%。
其中中医药健康文化素养促进资金153.00万元，资金到位率100.00%，预算执行率为84.42%；中医药传统知识收集整理项目60.00万元，资金到位率为100.00%，预算执行率较低，为27.60%，该项目的相关目单位为内蒙古自治区医科大学，受疫情影响延误了项目实施，因此预算执行率较低。
④蒙药材中药材资源普查项目资金到位及执行情况
蒙药材中药材资源普查项目资金150.00万元，资金到位率为100.00%，预算执行率为48.76%。
⑤蒙医药中医药项目绩效评价项目资金到位及执行情况
蒙医药中医药项目绩效评估项目30.00万元，资金到位率为100.00%，预算执行率为100.00%。
⑥中医医院疫情防控保障能力提升项目资金到位及执行情况
中医医院疫情防控保障能力提升项目203.50万元，资金到位率为72.97%，预算执行率为92.80%[footnoteRef:1]。其中定点救治蒙医中医医院进行补助项目100.00万元，资金到位率为50.00%，预算执行率为100.00%，截至调查日2021年4月2日，鄂伦春自治旗中蒙医医院的50.00万元未到位；派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院进行补助项目103.50万元，资金到位率为95.17%，预算执行率为89.14%。 [1:  预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%；资金到位率=实际到位资金/应到资金。] 

⑦基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目资金到位及执行情况
基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目14.50万元，资金到位率为100.00%，预算执行率为100.00%。
（2）各盟市资金到位及执行情况
自治区本级资金共计1594.00万元，资金到位率为100.00%，预算执行率为51.02%。其中，中医药服务能力提升38.40%，中医药人才培养预算执行率为54.46%，蒙药材中药材资源普查项目预算执行率59.63%，中医医院疫情防控保障能力提升预算执行率为88.44%。
阿拉善盟、巴彦淖尔市、赤峰市、鄂尔多斯市、呼和浩特市资金全部到位资金到位率为100.00%；锡林郭勒盟资金到位率较低，为57.91%；乌兰察布市预算执行率较低，为48.30%；阿拉善盟、巴彦淖尔市、通辽市预算执行率均达到90%以上。

[bookmark: _Toc21149]表19  各盟市资金到位及执行情况表
单位：万元
	盟市
	2020年应到位资金
	2020年实际到位资金
	资金到位率
	2020年实际支出金额
	预算执行率
	2020年结余资金

	阿拉善盟
	239.00 
	239.00 
	100.00%
	233.26 
	97.60%
	5.74 

	巴彦淖尔市
	224.00 
	224.00 
	100.00%
	212.59 
	94.91%
	11.41 

	包头市
	419.50 
	404.50 
	96.42%
	323.13 
	79.88%
	96.37 

	赤峰市
	655.00 
	655.00 
	100.00%
	585.07 
	89.32%
	69.93 

	鄂尔多斯市
	279.00 
	279.00 
	100.00%
	219.77 
	78.77%
	59.23 

	呼和浩特市
	388.00 
	388.00 
	100.00%
	286.04 
	73.72%
	101.96 

	呼伦贝尔市
	342.00 
	227.00 
	66.37%
	178.25 
	78.52%
	163.75 

	通辽市
	487.00 
	314.00 
	64.48%
	295.85 
	94.22%
	191.15 

	乌海市
	87.50 
	77.50 
	88.57%
	64.92 
	83.77%
	22.58 

	乌兰察布市
	465.00 
	355.00 
	76.34%
	171.45 
	48.30%
	293.55 

	锡林郭勒盟
	439.50 
	254.50 
	57.91%
	210.57 
	82.74%
	228.93 

	兴安盟
	329.50 
	319.50 
	96.97%
	251.66 
	78.77%
	77.84 

	自治区本级
	1594.00 
	1594.00 
	100.00%
	813.21 
	51.02%
	780.79 

	总计
	5949.00 
	5331.00 
	89.61%
	3845.79 
	72.14%
	2103.21 



（3） 自筹资金情况
自筹资金共计680.95万元（详见附件）。
[bookmark: _Toc4758]5.项目得分情况
（1） 现场抽查单位得分情况
现场抽查单位数量共计189个，优良率为85.71%，中医药传承与文化传播项目分为两个子项：中国公民中医药健康文化素养调查和蒙中医药科普宣传，满分分别为85分和15分，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。因此将中医药传承与文化传播项目分数按照相应百分比折算，因此中国公民中医药健康文化素养调查等级76.5（含）以上的为优，蒙中医药科普宣传13.5（含）分以上的为优；其余项目的绩效等级划分与《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件一致（见附件1）。
（2）自评核查得分情况
自评核查了122个单位，优良率为50.82%，原因是各单位上传的资料有误或为传资料，因此评分较低，具体情况见附件2。
[bookmark: _Toc14686]（二）项目绩效目标
[bookmark: _Toc22001][bookmark: _Toc3645][bookmark: _Toc22477][bookmark: _Toc28425][bookmark: _Toc18610][bookmark: _Toc28181]1.项目总体目标
（1）中医药人才培养项目的总体目标
通过创新体制机制、优化政策环境、强化保障措施，以提升蒙医药中医药临床服务能力和科技创新能力为核心，搭建不同层级的蒙医药中医药高层次人才培养平台，培养造就一批具有深厚蒙医药中医药理论基础和学术经验、坚持蒙医药中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的蒙医药中医药高层次人才，构建骨干人才、优秀人才、领军人才有机衔接的蒙医药中医药高层次人才队伍，着力解决蒙医药中医药事业发展高层次人才缺乏及继承不足、创新不够等问题，为振兴发展蒙医药中医药提供坚实的人才保障；通过对自治区卫生健康综合监督执法人员和蒙医药中医药管理人员的蒙医药中医药相关政策法规、蒙医药中医药基本知识的培训，提升卫生健康综合监督行政执法人员蒙医药中医药执法监督能力和水平；根据地域、考生人数和资源分布，按照“优化布局、资源共享、立足长远”的原则，优化资源，合理设置国家蒙医中医医师资格实践技能考试基地。并全面加强能力建设和管理水平，推动蒙医中医国家实践技能考试基地的标准化、规范化、信息化，切实提升蒙医中医医师资格实践技能考试质量和水平。
（2）中医药服务能力提升项目总体目标
为了提升基层、旗县等各级蒙医药中医药服务能力，落实党中央、国务院打赢脱贫攻坚战的战略部署和健康扶贫相关要求，加强中医医院牵头的县域医共体能力建设，优化蒙医药中医药特色康复能力提升工程，中央乃至各级政府都相当重视蒙医药中医药的发展，为此制定了详细的阶段目标。
（3）中医药传承与文化传播总体目标
中国公民中医药健康文化素养调查项目绩效目标：开展中国公民中医药健康文化素养调查活动，掌握我国公民中医药健康文化素养水平，为制订中医药健康文化素养促进相关政策提供科学依据。
蒙中医药科普宣传项目绩效目标：开展中医中药中国行·蒙医蒙药内蒙古行—蒙医药中医药健康文化推进行动，加深人民群众对蒙医药中医药的理解和认知，逐步提升公民蒙医药中医药健康文化素养水平。
中医药传统知识收集整理项目：通过开展中医药传统知识调查，了解我区基层、民间中医药传统知识存续情况，对中医药传统知识进行抢救性调查、挖掘整理和保护，为建立国家、自治区中医药传统知识保护名录和数据库奠定基础。
（4）蒙药材中药材资源普查总体目标
通过开展全国中药资源普查，建立中药资源普查成果数据库，基本摸清我国中药资源本底情况。构建信息网络化共享服务平台，形成中药资源动态监测体系和预警机制。引导农民开展中药材野生变家种，促进中药资源管理、保护及开发利用的总体规划建议，为中药资源可持续利用提供支撑。
（5）蒙医药中医药项目绩效评价总体目标
对中央转移支付蒙医药中医药资金项目开展情况和实际效果进行绩效评价，发现项目实施中存在的问题，及时总结经验，规范项目管理，保证项目资金安全和发挥效益，促进国家中医药政策的有效落实，引进第三方评价机制，使项目绩效评价工作进一步规范化。
（6）中医医院疫情防控保障能力提升总体目标
中医医院疫情防控保障能力提升项目将全面贯彻习近平总书记系列重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合，深入实施爱国卫生运动，集中力量加强能力建设，包括完善全区定点医院及相关业务科室的基础建设，提升新型冠状病毒肺炎防控设备的升级改造，加强人才队伍建设及培养，补齐短板弱项，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。
（7）基层卫生技术人员中医药知识与技能培训总体目标
通过对自治区卫生健康综合监督执法人员和蒙医药中医药管理人员的蒙医药中医药相关政策法规、蒙医药中医药基本知识的培训，提升卫生健康综合监督行政执法人员蒙医药中医药执法监督能力和水平。
[bookmark: _Toc20395][bookmark: _Toc23052][bookmark: _Toc19571][bookmark: _Toc23876][bookmark: _Toc24100][bookmark: _Toc25876]2.阶段性目标
（1）中医药人才培养项目的阶段性目标
自治区深入贯彻落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《中医药人才发展“十三五”规划》要求，努力推进蒙医药中医药人才队伍建设，重点培养蒙医药中医药高层次人才。
实施“歧黄工程”，培养一批热爱中医药事业，中医药理论功底较扎实，较好地掌握运用中医临床特色技术服务于人民健康的中医临床骨干人才；培养一批热爱中医药事业、理论功底扎实、实践经验丰富、技术精湛、能够全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才；培养一批有良好医德医风，能够系统掌握蒙医药理论，临床能力较强，在蒙医药领域具有一定学术影响力的蒙医药骨干人才；培养一批有中医思维，能较好地掌握中医药理论与方法，具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才；培养一批具有较好的中医药理论基础和学术经验、坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的中医药创新骨干人才；培养一批继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的国家名老专家学术继承人。
实施人才培养平台建设，全面深入整理、继承、推广全国名中医的学术思想和临床（实践）经验，建立全国名中医学术经验传承推广平台，培养一批高层次中医药人才，推进中医药的传承与发展；建立一批规范的具备较好条件的传承工作室，整理、继承、推广名老中医药专家学术观点和临床经验，探索名老中医药专家学术经验传承及推广的有效方法和创新模式，培养一批高层次的中医药人才，促进中医药事业的发展；建设一批规范的具备较好条件的基层名老中医药专家传承工作室，整理、传承基层老中医专家学术经验，培养基层中医药人才，提升基层中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求；加强全国蒙医学术流派传承工作室建设，深入挖掘学术流派学术思想与特色优势，强化流派特色经验的推广应用和创造性转化，凸显流派传承的当代价值，并着力培养理论功底深厚、蒙医临床思维能力强、诊疗技艺精湛、代表流派特色的蒙医药人才，为传承发展蒙医药提供人才保障。
实施蒙医药中医药监督知识与能力培训，坚持“培养与使用相结合”的原则，采取专题讲座、专题研讨、案例讨论、观摩学习等形式，对全区5%的卫生监督执法人员和蒙医药中医药管理人员进行蒙医药中医药法律法规、蒙医药中医药基本知识、蒙医药中医药监督重点难点问题调查分析能力、蒙医药中医药监督突发事件应对能力等培训。
实施国家蒙医中医医师资格实践技能考试基地能力建设和蒙医中医确有专长考试基地建设，加强中医民族医医师资格考试基地标准化建设，提高考试质量，维护国家医师资格考试的公平公正与权威，同时体现中医民族医医师资格考试特点，使考试基地管理工作规范化、制度化。
（2） 中医药服务能力提升项目阶段性目标
基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目：健全基层蒙医药中医药服务网络，下大力气加强基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）建设，提升蒙医馆中医馆信息平台服务能力，发挥好蒙医药中医药在养生保健中的主导作用、在重大疾病治疗方面的协同作用、在疾病康复中的核心作用，扩大蒙医药中医药服务的覆盖面，努力让广大人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务，增强城乡居民对蒙医药中医药的获得感和满意度。
贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目：在国贫旗县开展旗县蒙医中医医院服务能力提升建设。加强贫困地区旗县蒙医中医医院中医蒙医特色优势专科（专病）建设，培养蒙医药中医药人才队伍，优化中医蒙医特色优势专科（专病）人才梯度结构，加强中医蒙医适宜技术推广能力，加强医院信息化建设，做好对口帮扶有关工作，全面提升国贫旗县蒙医中医医院服务能力。
提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目和中医蒙医医院核心能力建设项目：在既往工作的基础上，全面提升蒙医中医医院核心能力，发挥好蒙医中医医院旗县域蒙医中医医疗中心的作用，加强蒙医中医医院牵头的旗县域医共体服务能力建设，进一步完善旗县域蒙医中医医疗服务体系，提高基层蒙医药中医药服务可及性和水平，实现90%的患者看病不出旗县的目标。
中医药特色康复服务能力提升工程：提升区域蒙医药中医药特色康复能力，发挥诊疗中心示范引领作用，满足区域内人民群众的就医需求，充分发挥蒙医药中医药在疾病康复中的核心作用，探索构建中国特色的康复服务体系。
（3） 中医药传承与文化传播阶段性目标
中国公民中医药健康文化素养调查项目绩效目标：开展中国公民中医药健康文化素养调查活动，掌握我国公民中医药健康文化素养水平，为制订中医药健康文化素养促进相关政策提供科学依据。
蒙中医药科普宣传项目绩效目标：开展中医中药中国行·蒙医蒙药内蒙古行—蒙医药中医药健康文化推进行动，加深人民群众对蒙医药中医药的理解和认知，逐步提升公民蒙医药中医药健康文化素养水平。
中医药传统知识收集整理项目：通过开展中医药传统知识调查，了解我区基层、民间中医药传统知识存续情况，对中医药传统知识进行抢救性调查、挖掘整理和保护，为建立国家、自治区中医药传统知识保护名录和数据库奠定基础。
（4）蒙药材中药材资源普查阶段性目标
根据国家确定的开展的植被覆盖面积较大和交通不便利的21个城区开展蒙医药中医药资源普查、传统知识调查和市场调查，明确蒙药中药资源普查工作的目标任务，协调各实施主体，完善蒙药中药资源普查过程中组织模式，积极总结试点工作经验，建立蒙药中药资源普查数据库，促进蒙药中药种植规模化发展，深化蒙医药中医药科技指导下的产业扶贫工作，加快蒙医药中医药成果转化工作，促进区域经济发展和产业结构调整，为研究制定自治区蒙药中药药用资源发展规划、蒙药中药资源保护利用和蒙药中药产业发展规划，指导生产合理布局提供依据。
（5） 蒙医药中医药项目绩效评估阶段性目标
对中央转移支付蒙医药中医药资金项目开展情况和实际效果进行绩效评价，发现项目实施中存在的问题，及时总结经验，规范项目管理，保证项目资金安全和发挥效益，促进国家中医药政策的有效落实，引进第三方评价机制，使项目绩效考核工作进一步规范化。
（6） 中医医院疫情防控保障能力提升阶段性目标
通过对派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助和定点医院救治蒙医中医医院补助，保障相关医院逐一落实派出医务人员关心关爱政策措施，保证补助资金真正发放到医务人员手中。通过定点医院救治，加强自治区内蒙中医医院能力建设，完善定点救治中医医院相关业务科室的基础建设，建设医院PCR实验室，为定点医院购置疫情防控设施设备，在规定时间内完成设备的购置，保证定点救治医院达到疫情防控相关能力，加强疫情防控相关科室中医药人才队伍培养培训和疫情防控应急演练，保证疫情发生后可以迅速做出应急反应，全力做好常态化疫情防控工作，蒙中医医疗机构在疫情防控救治中应充分发挥中医药优势作用，统筹调配好辖区内中医力量，满足疫情防控及医疗救治需求，提高疫情防控救治能力，提高治愈率、降低病亡率，切实维护人民群众生命安全和身体健康。
（7）基层卫生技术人员中医药知识与技能培训阶段性目标
自治区蒙中医药管理局加强自治区卫生健康综合监督执法人员和蒙医药中医药管理人员的蒙医药中医药相关政策法规、蒙医药中医药基本知识的培训，2020年度将强化项目的组织领导，制定项目执行考核办法，对项目单位进行项目管理，落实专人负责，建立培训档案，对培训对象进行考核，不断提升卫生健康综合监督行政执法人员蒙医药中医药执法监督能力和水平。
[bookmark: _Toc14779]二、绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc24726]（一）绩效评价目的、对象和范围
[bookmark: _Toc12219][bookmark: _Toc19992][bookmark: _Toc470][bookmark: _Toc15508][bookmark: _Toc30617][bookmark: _Toc1123]1.绩效评价目的
通过绩效评价，了解和掌握内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法及资金管理办法，提高财政资金管理水平和资金使用效益。
其中重点核查：2020年度中央对地方转移支付中医药资金是否及时到位，预算执行率是否达到目标；项目开展过程中业务管理制度及财务制度的建立及执行情况，项目资金使用的真实性、合法性、合规性，专项资金是否专款专用、是否挪用，是否存在铺张浪费的现象；项目是否按实施方案要求的时间完成，任务量是否达到实时方案的规定与要求；项目投入运行情况，完成的任务质量是否达到实施方案的标准；项目完成后对内蒙古自治区人民健康的积极影响，评价其社会效益、可持续性及该项目的满意度；完成国家中医药数据打分。
[bookmark: _Toc28223][bookmark: _Toc32414][bookmark: _Toc29406][bookmark: _Toc13020][bookmark: _Toc2093][bookmark: _Toc27216]2.绩效评价对象
绩效评价对象为2020年度中央对地方转移支付中医药资金资金5949万元。
[bookmark: _Toc8031][bookmark: _Toc5424][bookmark: _Toc19141][bookmark: _Toc13354][bookmark: _Toc26968][bookmark: _Toc597]3.绩效评价范围
此次现场调查范围包括：内蒙古自治区12个盟市、自治区本级，项目共涉及253个项目单位，现场抽查132个项目单位，项目单位现场抽查覆盖率52.17%，具体现场抽查单位如下表（详见附件）所示：
[bookmark: _Toc30499][bookmark: _Toc6461][bookmark: _Toc3502]4.现场调查覆盖率
本次现场调查覆盖自治区12个盟市和自治区本级，实现盟市级100%全覆盖，各地区现场调查共189个项目，资金抽查率为78%，各盟市现场调查具体情况如下表所示：
[bookmark: _Toc2036]表23  现场抽查覆盖率统计表
单位：万元
	序号
	盟市
	总预算资金
	现场抽查资金
	现场抽查资金量覆盖率
	现场抽查项目数量
	项目数量总计
	项目现场抽查覆盖率

	1
	阿拉善盟
	239.00 
	226.00 
	94.56%
	7
	9
	77.78%

	2
	巴彦淖尔市
	224.00 
	166.00 
	74.11%
	15
	26
	57.69%

	3
	包头市
	419.50 
	361.50 
	86.17%
	16
	28
	57.14%

	4
	赤峰市
	655.00 
	364.00 
	55.57%
	13
	23
	56.52%

	5
	鄂尔多斯市
	279.00 
	165.50 
	59.32%
	17
	30
	56.67%

	6
	呼和浩特市
	388.00 
	283.00 
	72.94%
	23
	51
	45.10%

	7
	呼伦贝尔市
	342.00 
	235.00 
	68.71%
	13
	26
	50.00%

	8
	通辽市
	487.00 
	349.00 
	71.66%
	10
	17
	58.82%

	9
	乌海市
	87.50 
	77.50 
	88.57%
	6
	7
	85.71%

	10
	乌兰察布市
	465.00 
	345.00 
	74.19%
	11
	15
	73.33%

	11
	锡林郭勒盟
	439.50 
	319.50 
	72.70%
	14
	29
	48.28%

	12
	兴安盟
	329.50 
	154.50 
	46.89%
	10
	16
	62.50%

	13
	自治区本级
	1594.00 
	1594.00 
	100.00%
	34
	34
	100.00%

	总计
	5949.00 
	4640.50 
	78.00%
	189
	311
	60.77%



[bookmark: _Toc381]（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
1. [bookmark: _Toc6283][bookmark: _Toc30917][bookmark: _Toc32687][bookmark: _Toc515][bookmark: _Toc1091][bookmark: _Toc17596]绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
[bookmark: _Toc16722][bookmark: _Toc11520][bookmark: _Toc12254][bookmark: _Toc24813][bookmark: _Toc20774][bookmark: _Toc3808]2.评价指标体系
见附件2。
[bookmark: _Toc18493][bookmark: _Toc22736][bookmark: _Toc16829][bookmark: _Toc30883][bookmark: _Toc1950][bookmark: _Toc5449]3.评价方法
根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面评价与实地调研、核查相结合的方式。本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，我们采用了如下方法开展评价工作。
（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（6）其他财政部门同意的评价方法。
[bookmark: _Toc147][bookmark: _Toc22487][bookmark: _Toc15003][bookmark: _Toc6616][bookmark: _Toc31672][bookmark: _Toc17801]4.评价标准
评价标准有标杆值和评分规则两方面内容。标杆值设置主要依据政策规划、可行性研究报告、行业标准、实施方案等；评分规则主要采取与实施方案目标值对比的方式，选择适合指标性质的合理得分区间和扣分区间。
[bookmark: _Toc12005]（三）绩效评价工作过程
[bookmark: _Toc29077][bookmark: _Toc8933][bookmark: _Toc17323][bookmark: _Toc32495][bookmark: _Toc3212][bookmark: _Toc26612][bookmark: _Toc6801][bookmark: _Toc24791]1.前期准备与方案制定
为确保内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金项目支出绩效评价工作全面、有序地开展，并按规定要求高质量地完成评价任务，确定抽调15名专业人员、成立4个绩效评价现场核查工作组，负责全面落实各项评价任务。绩效评价工作组负责人负责全程组织、实施绩效评价工作，并按照内蒙古自治区卫生健康委员会的相关要求对此次评价工作从评价目的、内容、方法、组织、步骤等方面拟定评价工作实施方案。
[bookmark: _Toc18441][bookmark: _Toc18157][bookmark: _Toc1184][bookmark: _Toc4816][bookmark: _Toc11348][bookmark: _Toc12691][bookmark: _Toc23219][bookmark: _Toc8301]2.专项培训与组织实施
绩效评价工作组负责人结合相关管理办法、政策内容和工作实际，在评价实施前对参与评价人员从评价目的、内容、范围、方法、指标体系等方面进行系统培训。
评价工作组与项目的相关人员针对内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金的使用、项目过程管理、完成情况以及实施过程中存在的问题等内容进行了解，并收集有关的项目证据材料。
[bookmark: _Toc11772][bookmark: _Toc1484][bookmark: _Toc5535][bookmark: _Toc13589][bookmark: _Toc26570][bookmark: _Toc29433][bookmark: _Toc29474][bookmark: _Toc3501]3.分析评价与报告撰写
（1）形成初步绩效评价意见和结论
绩效评价工作组根据资料分析的实际情况，并按照指标体系及评分标准对内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金进行打分，在此基础上形成项目评价的初步意见与结论。
（2）内部评审会研讨、形成绩效评价报告初稿
组织召开内部评审会，评价组工作人员对项目具体情况进行汇总梳理，绩效评价工作组负责人由此对项目立项、项目管理、项目效果等方面做出评价结论、提出意见并进行论证。根据内部评审会的评价结果和意见，对绩效评价报告进行修正、补充与完善，形成绩效评价报告初稿。
（3）形成正式评价报告
绩效评价工作组在内部评审会及各盟市卫生健康委员会反馈意见的基础上，对评价报告进行再次修改，形成正式的绩效评价报告，提交给内蒙古自治区卫生健康委员会。
（4）资料整理归档
绩效评价工作结束后，绩效评价工作组将绩效评价过程中所涉及的资料，主要有绩效评价报告正式版、指标体系电子版、项目资料清单及底稿等及时收集和整理，并归档备查。
3、 [bookmark: _Toc15751]综合评价情况及评价结论
从此次调查收集的资料进行整理分析，对数据进行汇总计算，结合被调查单位的实际情况，真实客观的对内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金予以打分评价，本次项目的总分核算方式按照现场调查及自评核查资金占比权重的计算方式，具体结果如下：
（1） [bookmark: _Toc18758]项目总体评价情况及评价结论
本次内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金现场抽查及自评核查综合得分按照资金占比加权平均计算的方式，最终得分为84.72分，总体评价等级为“良”。
[bookmark: _Toc26740]表23  现场抽查及自评核查项目总体评分表
	调查方式
	得分
	项目资金
	权重
	权重得分

	现场抽查得分
	86.89
	4640.5
	0.780 
	67.78 

	自评核查得分
	77.00 
	1308.5
	0.220 
	16.94 

	总计
	5949
	1
	84.72 


（2） 现场抽查项目总体评价情况及评价结论
本次内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金现场抽查综合得分按照资金占比加权平均计算的方式，最终得分为86.89分，总体评价等级为“良”。
[bookmark: _Toc1947]表24  现场项目总体评分表
	项目名称
	得分
	等级
	项目资金
	权重
	权重得分

	中医药人才培养项目
	84.86
	良
	1187
	0.26 
	21.71 

	中医药服务能力提升项目
	86.05
	良
	2878
	0.62 
	53.37 

	中医药传承与文化传播
	93.78
	优
	193
	0.04 
	3.90 

	蒙药材中药材资源普查
	98.16
	优
	150
	0.03 
	3.17 

	蒙医药中医药项目绩效评估
	89
	良
	30
	0.01 
	0.58 

	中医医院疫情防控保障能力提升
	95.26
	优
	188
	0.04 
	3.86 

	基层卫生技术人员中医药知识与技能培训
	100
	优
	14.5
	0.00 
	0.31 

	总计
	
	4640.5
	1
	86.89 


（3） [bookmark: _Toc3541]自评核查项目总体评价情况及评价结论
本次内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金自评核查综合得分按照资金占比加权平均计算的方式，最终得分为77.00分，总体评价等级为“中”。
[bookmark: _Toc6737]表25  自评核查项目总体评分表
	项目名称
	得分
	项目资金
	权重
	权重得分

	中医药人才培养项目
	87.14
	21
	0.016 
	1.40 

	中医药服务能力提升项目
	76.68
	1252
	0.957 
	73.37 

	中医药传承与文化传播
	73.75
	20
	0.015 
	1.13 

	中医医院疫情防控保障能力提升
	92.90 
	15.5
	0.012 
	1.10 

	总计
	1308.5
	1.000 
	77.00 



（4） 中医药人才培养项目评价情况及评价结论
本次中医药人才培养项目现场抽查及自评核查综合得分按照资金占比加权平均计算的方式，最终得分为84.90分，总体评价等级为“良”。
[bookmark: _Toc20084]表26  中医药人才培养项目综合评分表
	中医药人才培养项目
	得分
	项目资金
	权重
	权重得分

	现场抽查得分
	84.86
	1187
	0.983 
	83.38 

	自评核查得分
	87.14 
	21
	0.017 
	1.51 

	总计
	1208
	1
	84.72 


主要扣分点及扣分原因：
自治区本级：1、内蒙古民族大学附属医院少数民族医药（蒙医药）骨干人才项目：骨干人才额尔敦巴拉未上传跟师笔记且理论学习部分未达到要求，项目整体未全部完成，该医院患者满意度整体未达到90%以上。2、内蒙古医科大学全国西学中骨干人才项目：除骨干人才单德莲全程未参与以外，其余19个骨干人才临床跟师时间均未达到要求，项目整体未全部完成，培养对象的中医药服务能力提升不明显。3、内蒙古自治区中医医院中医药创新骨干人才项目：骨干人才李国华、李烨学习进修时间未达标，且论文发表非核心期刊，李烨的研究课题正在申报阶段，还未批复。4、内蒙古医科大学中医药创新骨干人才项目：骨干人才丁鑫论文发表非核心期刊，骨干人才王晓琴未上传学习心得相关资料。5、内蒙古自治区中医医院第六批国家师承项目：传承人张瑞芬、莫日根、牛兴东的跟师学习材料不完整，张瑞芬、牛兴东的导师要求、学习要求未达标，项目整体未完全完成。6、内蒙古自治区医科大学第六批国家师承项目：传承人郝华、朱宗元的跟师学习材料不完整，张锁学习要求未达标。7、内蒙古国际蒙医医院第六批国家师承项目：培养对象的中医药服务能力整体提升不明显。8、内蒙古民族大学第六批国家师承项目：培养对象的中医药服务能力提升不明显。9、内蒙古自治区中医医院全国名中医传承工作室项目：继续教育举办项目数未达到要求，工作室网站正在建设中，项目整体未完全完成。10、内蒙古国际蒙医医院全国名中医传承工作室项目：黄志刚传承工作室传承工作未达标，工作室网站尚未建设，项目整体未完全完成；莎日娜传承工作室网站未建设。11、内蒙古国际蒙医医院全国名老蒙医药中医药专家传承工作室项目：传承工作未达标，人才培养目标未完成。12、内蒙古蒙医中医医院中医临床特色技术传承骨干人才项目：骨干人才张瑞芬跟师学习情况未上传资料，郑伟、张金良跟师学习时间未达标，培养对象的中医药服务能力提升不明显。13、内蒙古自治区中医医院中药特色技术传承人才项目：传承人于蕾、梁华、张海燕游学轮转学习任务未达标。
呼和浩特市：呼和浩特市蒙医中医医院中医药创新骨干人才项目：学习进修时间未达标，论文已撰写完毕尚未发表，研究课题正在申报阶段，项目整体未完全完成。
包头市：1、包头市蒙医中医医院中医临床特色技术传承骨干人才项目：医案完成数量未达标，跟师学习时间未达到要求、项目整体未完全完成。2、包头市北方重工集团医院中药特色技术传承人才项目：游学轮转完成数量未达标，项目整体未完全完成。3、包头市第四医院中药特色技术传承人才项目：传承人学习任务未完全完成，项目整体未完全完成。4、达茂旗蒙医医院中医药创新骨干人才项目：学习进修时间未达标，课题研究尚未完成，项目整体未完全完成，缺少满意度调查。
呼伦贝尔市：1、呼伦贝尔市蒙医医院中医药创新骨干人才项目：学习进修时间未达标，研究课题正在申报阶段，项目整体未完全完成。2、呼伦贝尔市蒙医医院少数民族医药（蒙医药）骨干人才项目：理论学习任务未达标，项目整体未完全完成。
通辽市：1、通辽市蒙医药研究所少数民族医药（蒙医药）骨干人才项目：2个骨干人才的进修时间均未达到要求，项目整体未完全完成，培养对象的中医药服务能力提升不明显。2、奈曼旗黄花塔拉卫生院少数民族医药（蒙医药）骨干人才项目：项目整体未完全完成，培养对象的中医药服务能力提升不明显。
赤峰市：1、赤峰市蒙医中医医院中医药创新骨干人才项目：学习进修时间未达标，论文已撰写完毕尚未发表，2017-19年一项课题已结项，尚未进行2020年的课题研究，项目整体未全部完成。2、敖汉旗中医蒙医医院全国基层名老蒙医药中医药专家传承工作室项目：老中医专家临床经验资料库未建立，继承人培养数量未达标，巡诊带教次数不足，项目整体未完全完成，培养对象的中医药服务能力提升不明显，缺少满意度调查。3、巴林左旗中医蒙医医院全国基层名老蒙医药中医药专家传承工作室项目：老中医专家临床经验资料库未建立，继承人培养数量未达标，巡诊带教次数不足，项目整体未全部完成。4、赤峰学院附属医院执业医师实践技能考试基地项目：缺少设备清单和基地验收说明，项目整体未完全完成。
锡林郭勒盟：1、锡林郭勒盟蒙医医院少数民族医药（蒙医药）骨干人才项目：5个骨干人才的进修时间均未达到要求。2、锡林郭勒盟蒙医医院中医药创新骨干人才项目：研究课题正在申报阶段，项目整体未全部完成，培养对象的中医药服务能力提升不明显。
鄂尔多斯市:1、达拉特旗中蒙医院中医临床特色技术传承骨干人才项目：医案完成数量未达标，跟师学习时间未达到要求。2、鄂尔多斯市蒙医医院少数民族医药（蒙医药）骨干人才项目：进修时间未达到要求，项目整体未完全完成。3、鄂尔多斯市中医医院中医药创新骨干人才项目：论文已撰写完毕尚未发表，研究课题正在申报阶段。
巴彦淖尔市:巴彦淖尔市中医医院中医药创新骨干人才项目：论文未撰写完毕，研究课题正在申报阶段，项目整体未全部完成。
乌海市：1、乌海市蒙中医院中医临床特色技术传承骨干人才项目：骨干人才王博医案完成数量未达标，跟师学习时间未达到要求，项目整体未完全完成，培养对象的中医药服务能力提升不明显；武瑞良培养对象的中医药服务能力提升不明显。2、乌海市海勃湾区中医医院中医药创新骨干人才项目：学习进修时间未达到要求，研究课题正在申报阶段，项目整体未全部完成。
阿拉善盟：1、阿拉善左旗蒙中医医院中医临床特色技术传承骨干人才项目：跟师学习时间未达到要求，项目整体未完全完成。2、阿拉善左旗蒙中医医院少数民族医药（蒙医药）骨干人才项目：进修时间未达到要求，项目整体未完全完成。3、阿拉善盟蒙医医院中医药创新骨干人才项目：论文未撰写完毕，研究课题正在申报阶段，项目整体未全部完成。
[bookmark: _Toc29237]（五）中医药服务能力提升项目评价情况及评价结论
从此次调查收集的资料进行整理分析，对数据进行汇总计算，结合被调查单位的实际情况，真实客观的对2020年中央转移支付中医药项目中医药服务能力提升部分予以打分评价。2020年中央转移支付中医药项目中医药服务能力提升部分绩效评价现场抽查和自评核查综合得分按照资金占比加权平均计算得分为85.23分，总体评价等级为“良”。
[bookmark: _Toc16246]表27  中医药服务能力提升项目综合评分表
	中医药服务能力提升项目
	得分
	项目资金
	权重
	权重得分

	现场抽查得分
	84.86
	2856
	0.695 
	59.00 

	自评核查得分
	86.05
	1252
	0.305 
	26.23 

	总计
	4108
	1
	85.23 


[bookmark: _Hlk29807311]从各盟市的整体情况来看，得分为“优”的是自治区本级、锡林郭勒盟、赤峰市、阿拉善盟、巴彦淖尔市、鄂尔多斯市。得分为“良”的是呼和浩特市、呼伦贝尔市、乌兰察布市、兴安盟和乌海市。得分为“中”的是通辽市、包头市。
主要扣分点及扣分原因：
内蒙古自治区民族大学附属医院：项目各项建设内容均完成，但是预算执行率偏低，因此在项目完成及时率指标中扣减5分，最终得分95分。
呼和浩特市：呼和浩特市共有三个项目，基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设因部分卫生院只有中医馆，没有医生和患者的情况，实际上没有投入使用；贫困地区县级中医医院服务能力提升建设和中医蒙医医院核心能力建设项目因规范开展45项以上中医适宜技术未达标；共计扣减15.43分，呼和浩特市的平均得分为84.57分。
包头市：在基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目中，土右旗萨拉齐镇和平社区卫生服务中心诊疗手段大部分是西医，因此此项目单位数量指标中发挥中医药特色优势指标、时效指标和社会效益指标均为扣分项，合计扣减14分；提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目因达茂旗蒙医医院未按实施方案要求建立起信息平台、质控中心、人才培养中心、文化宣传基地，合计扣减26分；中医蒙医医院核心能力建设项目因未全面开展远程医疗服务，共扣减10分。各项目按照现场核查资金额加权平均后共扣减22分，最终包头市得分78分。
阿拉善盟：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目中未接入省级健康信息平台扣减10分，预算执行率为0的酌情扣减2分；提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目未建立中药饮片供应中心和共享中药房，项目未按时完成，合计扣减8分。各项目按照现场核查资金额加权平均后共计扣减8.19分，阿拉善盟平均得分为91.81分。
巴彦淖尔市：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目所有基层单位因未接入省级健康信息平台均扣减10分，部分基层单位中医诊疗人次占比未达到30%，此项目平均扣减13.22分。中医蒙医医院核心能力建设因乌拉特后旗蒙医医院远程诊疗服务部分服务项目未开启，巴彦淖尔市中医医院患者满意度81%，此项目合计扣减7.5分。各项目按照现场核查资金额加权平均后共计扣减9.28分，巴彦淖尔市平均得分为90.72分。
赤峰市：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目中基层卫生院均未接入自治区健康信息平台，此项目平均扣减6.77分；贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目中，制定并实施中医特色优势专科（专病）建设方案，但是未对专科建设成果进行分析总结，此处扣减10分，此项目平均扣减7.67分；中医蒙医医院核心能力建设项目中，部分项目单位因疫情原因，未派出人员参加培训，未开展远程查房，因此此项目平均扣减15分。各项目按照现场核查资金额加权平均后共计扣减9.13分，赤峰市平均得分为90.87分。
鄂尔多斯市：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目中，所有基层卫生院都未接入健康信息平台，因此扣减10分。鄂尔多斯市平均得分为90分。
呼伦贝尔市：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目中，鄂伦春自治旗阿里河社区卫生服务中心建设新址，未投入使用，海拉尔区正阳社区卫生服务中心中医诊疗人次等比例未达标，所有基层卫生院未接入自治区健康信息平台，因此此此项目平均扣减27分。贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目，莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医医院制定工作计划尚未开展人员培养培训，此处扣减5分，制定并实施中医特色优势专科（专病）建设方案，但是成效不明显，此处扣减10分，患者满意度未达到90%以上，满意度指标扣减3分，此项目平均合计扣减12分。各项目按照现场核查资金进行加权平均后共计扣减15.46分，呼伦贝尔市平均得分为84.54分。
通辽市：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目中，因科尔沁区团结卫生服务中心仅建设了中医馆，但是没有中医医生和患者，未正式投入使用，所有基层项目单位未接入自治区健康信息平台，现场核查的3家卫生院中医处方与西医处方单据合并开立，且乡镇卫生院就医人数相对较少，中医诊疗人次等比例难达到，因此此项目平均合计扣减45.67分。贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目中，仅在项目完成及时率指标中扣减3分，此项目平均得分97分。提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目中，霍林郭勒中蒙医院未建立治未病中心、质控中心、教育宣传中心，项目未按时完成，因此此项目合计扣减26分。各项目按照现场核查资金进行加权平均后共计扣减20.82分，通辽市平均得分为79.18分。
乌兰察布市:基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目中，所有基层项目单位都未接入自治区健康信息平台，此处均扣减10分，察哈尔右翼前旗平地泉中心卫生院购置中医诊疗设备截止到调查日还未到货，未进行装修，此项目单位得分59分。乌兰察布市基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目共扣减17.75分，贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目中，商都县中医医院远程医疗服务未全部开展，此处扣减3分，各项目按照现场核查资金进行加权平均后共计扣减11.41分，乌兰察布市平均得分为88.59分。
锡林郭勒盟:基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目中，因为所有基层卫生院均未接入自治区健康信息平台，每个项目单位扣减10分，部分项目单位在中医诊疗人次占比等指标未达标，所以此项目平均扣减12.5分。贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目中，因项目完成及时率在75%以上扣减3分，社会效益指标共扣减2.5分，此项目最终平均扣减5.5分。中医蒙医医院核心能力建设项目中，因已经开展远程培训，但是未开展全程会诊，此处扣减10分。各项目按照现场核查资金进行加权平均后共计扣减7.92分，锡林郭勒盟平均得分为92.08分。
兴安盟:基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目中，因为所有基层卫生院均未接入自治区健康信息平台，每个项目单位扣减10分，部分项目单位在中医诊疗人次占比等指标未达标，乌兰浩特市义勒力特卫生院无法满足患者养生类中医药服务，所以此项目平均扣减17.62分。贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目中，因项目完成及时率在75%以上扣减3分，此项目最终得分97分。各项目按照现场核查资金进行加权平均后共计扣减11.82分，锡林郭勒盟平均得分为88.18分。
乌海市：基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目中，因为所有基层卫生院均未接入自治区健康信息平台，每个项目单位扣减10分，所以此项目平均扣减10分。中医蒙医医院核心能力建设中，乌海市海勃湾区中医医院因为2020年新冠疫情原因，未派出人员进行学习，在开展远程服务指标中，未开展远程查房和远程体质辨识，因项目未按时完成，完成及时率指标扣减5分，此项目最终得分80分。各项目按照现场核查资金进行加权平均后共计扣减18.33分，乌海市平均得分为81.67分。
[bookmark: _Toc12956]（六）中医药传承与文化传播评价情况及评价结论
从此次调查收集的资料进行整理分析，对数据进行汇总计算，结合被调查单位的实际情况，真实客观的对2020年中医药传承与文化传播项目予以打分评价。
2020年中医药传承与文化传播项目绩效评价的综合得分按照资金占比加权平均计算得分为94.24分，总体评价等级为“优”。
[bookmark: _Toc31073]表28  中医药传承与文化传播项目综合评分表
	中医药传承与文化传播项目
	得分
	项目资金
	权重
	权重得分

	现场抽查得分
	96.37
	193
	0.906 
	87.32 

	自评核查得分
	73.75
	20
	0.094 
	6.92 

	总计
	213
	1
	94.24 


中国公民中医药健康文化素养调查项目从各盟市的整体情况来看，得分为“优”的是呼和浩特市卫健委、包头市卫健委、巴彦淖尔市卫健委、通辽市卫健委和内蒙古自治区健康教育研究所。
主要扣分点及扣分原因：
呼和浩特市卫健委：缺少对本省（区、市）中医药健康文化素养水平不断提升的佐证材料，无法明确的得知该区域居民中医药健康文化素养水平是否有效得到提升，此处为扣分项，扣减5分。
包头市卫健委：缺少对本省（区、市）中医药健康文化素养水平不断提升的佐证材料，无法明确的得知该区域居民中医药健康文化素养水平是否有效得到提升，此处为扣分项，扣减5分。
巴彦淖尔市卫健委：缺少对本省（区、市）中医药健康文化素养水平不断提升的佐证材料，无法明确的得知该区域居民中医药健康文化素养水平是否有效得到提升，此处为扣分项，扣减5分。
通辽市卫健委：缺少对本省（区、市）中医药健康文化素养水平不断提升的佐证材料，无法明确的得知该区域居民中医药健康文化素养水平是否有效得到提升，此处为扣分项，扣减5分。
内蒙古自治区健康教育研究所：缺少对本省（区、市）中医药健康文化素养水平不断提升的佐证材料，无法明确的得知该区域居民中医药健康文化素养水平是否有效得到提升，此处为扣分项，扣减5分。
中医药传统知识收集整理项目从整体情况来看，内蒙古医科大学得分70分，项目评级为“中”。
主要的扣分点及扣分原因是：内蒙古医科大学在项目实施的过程中，由于疫情原因仅能开展线上培训，无法开展相应的活态性民间传承项目培训或经验交流，此处扣减5分；尚未建立中医药传统知识登记长效机制，此处扣减10分；尚未建设人才培训基地，此处扣减10分；调查对象满意度得分处于80%--90%的人数满意，此处扣减5分，共计扣减30分。
[bookmark: _Toc23997]（七）蒙药材中药材资源普查评价情况及评价结论
从此次调查收集的资料进行整理分析，对数据进行汇总计算，结合被调查单位的实际情况，真实客观的对2020年蒙药中药资源普查项目予以打分评价，本次项目分为5个实施单位，负责完成21个城区的资源普查工作，项目的总分核算方式按照实施单位相应现场调查资金占比权重的计算方式，即依据对现场调查单位的打分结果，按照资金权重核算各单位项目的权重分数相加得出，本次2020年蒙药中药资源普查项目的得分为98.16分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求[footnoteRef:2]，本次绩效评价结果评级为“优”。 [2:  《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定：绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。] 

其中，内蒙古自治区中医药研究所和内蒙古科技大学包头医学院分数最高为100分，评级为优；内蒙古医科大学、呼伦贝尔市蒙医医院、锡林郭勒盟蒙医医院得分均为95分，评级等级为优，本项目整体完成情况良好，各单位得分较高，具体分数统计图如下：

[bookmark: _Toc19907]图2  蒙药材中药材资源普查各单位分数示意图
各单位的主要扣分原因如下：
[bookmark: _Toc14471]1.内蒙古医科大学
内蒙古医科大学普查成果整理为扣分项，此次2020年蒙药中药资源普查过程中新编《中国药材学》2020年已出版；乌海市药用植物图谱编写工作目前正在进行中，已完成文字部分的编写，正在校稿和整理图片，预计2021年底完成；《中国中药资源大典·地方卷》内蒙古 第五卷，目前已完成初稿，已交到出版社进行审稿，预计2021年出版，因此普查成果整理任务未完成，根据指标表的评分标准，此处为扣分项。
[bookmark: _Toc28694]2.呼伦贝尔市蒙医医院
呼伦贝尔市蒙医医院普查成果整理为扣分项，呼伦贝尔市蒙医医院2020年承担着兴安盟乌兰浩特市、满洲里市、扎赉诺尔区的蒙中药资源普查任务已基本完成，并编写完成《呼伦贝尔蒙中药资源图鉴》，但兴安盟的资源普查书籍尚在编写中，目前已完成文字部分的40%-50%，影响了蒙中药资源普查成果整理进度，因此根据指标表的评分标准，此处为扣分项。
[bookmark: _Toc7256]3.锡林郭勒盟蒙医医院
锡林郭勒盟蒙医医院普查成果整理为扣分项，锡林郭勒盟蒙医医院已完成资源普查相关工作，目前锡林浩特市药用植物图鉴一书的初稿工作尚未完成，正处在核对阶段，完成后将于内蒙古科技出版社出版，目前没有达到编制省级层面反映普查总体工作情况的专著的项目要求，因此此处为扣分项，
[bookmark: _Toc24244]（八）蒙医药中医药项目绩效评估项目评价情况及评价结论
从此次调查收集的资料进行整理分析，对数据进行汇总计算，结合被调查单位的实际情况，本次蒙医药中医药项目绩效评估涉及项目单位1个，最终综合得分为89分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，本项目绩效评价结果评级为“良”。
[bookmark: _Toc17000]（九）中医医院疫情防控保障能力提升评价情况及评价结论
从此次调查收集的资料进行整理分析，对数据进行汇总计算，结合被调查单位的实际情况，本次中医医院疫情防控保障能力提升项目涉及单位单位16个，包含派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助定点救治蒙医中医医院补助项目，项目最终综合得分为94.90分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，本项目绩效评价结果评级为“优”。
[bookmark: _Toc17528]表29  中医医院疫情防控保障能力提升项目综合评分表
	中医医院疫情防控保障能力提升项目
	得分
	项目资金
	权重
	权重得分

	现场抽查得分
	95.26 
	88
	0.850 
	80.99 

	自评核查得分
	92.90 
	15.5
	0.150 
	13.91 

	总计
	103.5
	1
	94.90 


[bookmark: _Toc22114]（十）基层卫生技术人员中医药知识与技能培训评价情况及评价结论
从此次调查收集的资料进行整理分析，对数据进行汇总计算，结合被调查单位的实际情况，本次基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目最终综合得分为100分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的要求，本项目绩效评价结果评级为“优”。
4、 [bookmark: _Toc24294]绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc13045]（一）项目决策情况分析
中医药服务能力提升项目是为落实《国务院关于印发中医药发展战略规划纲要（2016-2020年）的通知》、《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》和《国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划（2015-2020年）的通知》有关任务，根据《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》、《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》和《全面提升县级医院综合能力实施方案（2018-2020年）》有关要求，国家中医药管理局以及自治区卫生健康委员会制定了一系列配套的实施方案和工作计划，并且于每年年末进行相应的绩效考核，为促进项目顺利实施提供有效保障。
[bookmark: _Toc32041]（二）项目组织实施过程分析
2019年末，中央财政提前下达支持内蒙古自治区蒙医药中医药服务能力2020年建设资金；内蒙古自治区卫生和健康委员会下发2020年关于蒙医中医医院的资金下达通知及项目实施方案，将各个项目的项目目标、实施的项目单位、项目内容、项目组织实施、项目执行时间，项目监督与管理等具体要求下发至各个实施单位。方案做到了责任到位、实施目标明确、时间进度要求详细、措施到位。项目结束后，由各项目单位在国家中医药管理局网站上自行进行绩效自评工作，然后聘请第三方对自评工作进行现场核查，保证各项目单位自评结果真实有效，适时掌握项目实施完成情况，为下一年的预算分配提供决策依据。
[bookmark: _Toc24022]（三）项目产出情况
1. [bookmark: _Toc1697]中医药人才培养项目产出情况
2020年自治区在骨干人才培养方面，共培养了21名中医临床特色技术传承骨干人才、6名中药特色技术传承人才、49名少数民族医药（蒙医药）骨干人才、20名全国西学中骨干人才、15名中医药创新骨干人才以及第六批国家师承项目40名继承人；在培养平台建设方面，建立了3个全国名老蒙医药中医药专家传承工作室和2个全国基层名老蒙医药中医药专家传承工作室以及内蒙古国际蒙医医院蒙医五疗温针流派传承工作室，继续加强了2个全国名中医传承工作室的建设工作。
在蒙医药中医药监督知识与能力培训方面，自治区卫生健康委员会组织开展了基层卫生技术人员中医药知识与技能培训，重点培训尚不能提供中医药服务的社区服务站、村卫生室卫生技术人员。培训内容包括理论培训和临床实践两个部分，其中理论培训包括中医中药相关知识，常见病、多发病中医药防治，中医疫病防治，中医药健康管理服务规范、技术规范等相关知识。临床实践包括针灸推拿手法、中医药适宜技术、疫情防护措施、常见病管理等。
在中医民族医医师资格实践技能考试基地能力建设方面，呼和浩特市蒙医中医医院、鄂尔多斯市蒙医医院、锡林郭勒盟职业学院以及赤峰学院2020年均能够按照《医师资格考试工作改革方案》和《国家中医类别医师资格实践技能考试基地能力建设实施指导方案》要求，圆满完成了国家医师资格考试实践技能考试（蒙医类别）基地建设任务。通过优化场地布局，完善考试器材设备、安防设备、监控系统等，使场地具备考场设置条件；建立健全规章制度，确保国家医师资格实践技能考试工作规范、公平；规范管理流程，严把考官聘用关、严把考试流程关，确保考试工作规范有序。
内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价报告[image: ]	
在蒙医中医确有专长考试基地建设方面，由于自治区卫生考务中心不具备设置蒙医中医确有专长考试基地的能力，经与上级单位请示，决定此项目资金用于建造视频会议室，与各方专家等进行视频连线，便于考试题目的探讨研究工作。
[bookmark: _Toc1862]表30  蒙医药中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）万名骨干人才培养项目产出情况指标分析表
	一级指标
	分值
	自治区本级
	呼和浩特市
	包头市
	呼伦贝尔市
	兴安盟
	通辽市
	赤峰市
	锡林郭勒盟
	鄂尔多斯市
	巴彦淖尔市
	乌海市
	阿拉善盟

	产出指标
	80
	60.85 
	71.67
	68.63 
	71.75
	80
	72.5
	62.5
	72.5
	72.5
	67.5
	64.5
	65.25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc14822]表31  人才培养平台建设产出情况指标分析表
	一级指标
	分值
	自治区本级

	产出指标
	80
	80

	
	
	


[bookmark: _Toc31941]表32  中医药监督知识与能力建设产出情况指标分析表
	一级指标
	分值
	自治区本级

	产出指标
	80
	75

	
	
	


[bookmark: _Toc13867]表33  执业医师实践技能考试基地产出情况指标分析表
	一级指标
	分值
	呼和浩特市
	赤峰市
	鄂尔多斯市
	锡林郭勒盟

	产出指标
	80
	80
	75
	80
	80

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc30028]表34  蒙医中医确有专长考试基地项目产出情况指标分析表
	一级指标
	分值
	自治区本级
	赤峰市

	产出指标
	80
	68.33
	52.50 
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2. [bookmark: _Toc20926]中医药服务能力提升项目产出情况
（1）基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目
基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目产出指标满分80分，项目最终得分63.72分，各项目单位得分情况见下表。数量指标：提高中医药技术水平指标中要求开展与规范化操作的技术方法数量（针刺类、灸类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类、敷熨熏浴类、骨伤类、肛肠类、中药饮片等）6种以上得满分。通辽市由于科尔沁区团结卫生服务中心只建了中医馆馆，没有设备，也未投入使用，呼和浩特市清水河暖泉卫生院没有中医医生，因此通辽市、呼和浩特市此项指标得分较低。发挥中医药特色优势指标中，除上述中医馆并未正常投入使用外，有些基层卫生院同一个医生既是中医也是西医，因此开的诊疗单据无法明确区分中医诊疗人次等比例，牧区基层诊所居民分散，就诊人数低也是此项指标扣分的原因。质量指标：配置中医诊疗设备并接入自治区健康信息平台这项指标中，由于自治区健康信息平台尚未投入使用，因此所有单位均未能得满分。改善中医诊疗环境指标中，部分基层卫生医院只会简单的针灸按摩等，无法满足患者养生类中医药服务。
时效指标：各项目单位基本都按照实施方案要求建成具有中医特色的中医馆，也能够为当地居民进行基础医疗服务。成本指标：各项目单位均不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项均是满分。
[bookmark: _Toc3766]表35  基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目现场调查地区产出指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	呼和浩特市
	包头市
	呼伦贝尔市
	兴安盟
	通辽市
	赤峰市
	锡林郭勒盟
	乌兰察布市
	鄂尔多斯市
	巴彦淖尔市
	乌海市
	阿拉善盟
	全区平均分

	产出指标
	数量指标
	提高中医药技术水平
	开展与规范化操作的技术方法数量（针刺类、灸类、刮痧类、拔罐类、中医微创类、推拿类、敷熨熏浴类、骨伤类、肛肠类、中药饮片等）
	6项及以上的得15分；
4-5项的得10分；                                                                                                                                          1-3项的得5分；
0项的不得分。
	15
	10.58 
	15
	15
	15
	8.33 
	15 
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	14.08

	
	
	发挥中医药特色优势
	满足以下3项要求：1.中医诊疗人次占总诊疗人次比例达30%以上；2.中医处方（含中药饮片、中成药）占处方总数比例达30%以上；3.中药饮片处方总数的比例达5%以上或中医非药物疗法治疗人次占总诊疗人次比例达10%以上。
	3项都满足的得15分；                                                                                                                                                满足2项的得10分；
满足1项的得5分；                                                                                                                                          
均不满足的不得分。
	15
	10
	12.5
	5
	11.25
	1.67 
	15 
	12.5
	13.75
	15
	11.67 
	15
	15
	11.53

	
	质量指标
	配置中医诊疗设备
	完成2项要求：1.配备必要中医诊疗设备；2.接入本省基层医疗卫生机构中医诊疗区健康信息平台。
	2项都满足的得15分；                                                                                                                                                
满足1项的得5分；                                                                                                                                          
均不满足的不得分。
	15
	5
	5
	5
	5
	3.33 
	8.33 
	5
	3.75
	5
	7.17 
	5
	5
	5.22

	
	
	改善中医诊疗环境
	满足以下3项要求：1.形成相对独立的中医药特色诊疗区；2.装饰装修具有中医药特色；3.已集中开展基本医疗、保健、养生康复一体化中医药服务。
	3项都满足的得15分；                                                                                                                                                满足2项的得10分；
满足1项的得5分；                                                                                                                                          
均不满足的不得分。
	15
	10.83 
	15
	15
	13.75
	11.67 
	15 
	15
	11.25
	15
	13.83 
	15
	15
	13.86

	
	时效指标
	及时完成率
	项目及时完成率
	已全部完成的得10分；
完成85%以上的得5分；
未完成的不得分。
	10
	10
	9.33 
	8
	9.38 
	6
	10 
	10
	8.5
	10
	9.11 
	10
	8
	9.03

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得10分；
存在以上情况的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10 
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	合计
	80
	56.41
	66.83
	58
	64.38
	41
	73.33
	67.5
	62.25
	70
	66.78
	70
	68
	63.72



（2）贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目
贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目产出指标80分，综合得分74.07分。各盟市项目得分情况见下表。数量指标：推广中医适宜技术指标中武川县中医医院、察右前旗中蒙医医院未能完成中医适宜技术的推广，其他12家项目单位均完成推广中医适宜技术。加强中医药人才队伍建设指标中莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医医院未能按照要求，开展中医药人才队伍培养培训工作，虽然制定了工作计划但尚未开展人员培养培训。质量指标：开展中医特设优势专科（专病）建设指标敖汉旗中蒙医医院、林西县中蒙医医院、莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医医院、察右前旗中蒙医医院未完成，上述项目单位虽然制定并实施了中医特色优势专科（专病）建设方案，但成效不明显，没有相应的成效说明文件。做好对口帮扶工作仅有林西县中蒙医医院、察右前旗中蒙医医院2家项目单位未完成，其中林西县中蒙医医院由于疫情影响未选派骨干人才赴对口支援医院进修，察右前旗中蒙医医院虽然制定了对口帮扶工作计划，也选派了医生进行外出学习，但例如开展远程医疗服务等其他工作未进行开展。
时效指标：莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医医院进行了其他科室相关设备的采购，突泉县中医医院未进行设备采购；林西县中蒙医医院、商都县中医医院存在未选派骨干人才进修、未开展远程医疗服务等工作；科左后旗蒙医整骨医院、奈曼旗蒙医医院、鄂伦春旗中蒙医医院、科右中旗蒙医医院、卓资县中蒙医院，因预算执行率不足、资金未到位、设备未验收、未投入使用等原因酌情扣分；察右前旗中蒙医医院、正镶白旗蒙医医院由于新建医院未使用、搬迁新址医院问题，从而造成设备未使用等进行了酌情扣分。除上述单位外，其他项目单位均按时效计划及时完成相应目标。
[image: ]内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价报告	
成本指标：各项目单位均不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项指标均满分。
[bookmark: _Toc17746]表36  贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目现场调查地区产出指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	赤峰市
	呼和浩特市
	通辽市
	呼伦贝尔市
	兴安盟
	乌兰察布市
	锡林郭勒盟
	全区平均分

	产出指标
	数量指标
	推广中医适宜技术
	1.能够规范开展45项以上中医适宜技术；2.从中遴选不少于10项以上中医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构推广
	满足2项的得15分；                                                                                                                                         满足1项的得5分；                                                                                                                                       均不满足的不得分。
	15
	15
	5
	15
	15
	15
	13.57
	15
	13.57

	
	
	加强中医药人才队伍建设
	根据要求开展中医药人才队伍培养培训
	制定工作计划并开展人员培养培训10分；                                                                                                                        制定工作计划尚未开展人员培养培训5分；                                                                                                                       未制定工作计划、开展人员培养培训的不得分。
	10
	10
	10
	10
	7.5
	10
	10
	10
	9.64

	
	质量指标
	开展中医特设优势专科（专病）建设
	完成1个以上专科（专病）建设
	制定并实施中医特色优势专科（专病）建设方案，成效显著的得20分；
制定并实施中医特色优势专科（专病）建设方案，成效不明显的得10分；                                                             
未制定中医特色优势专科（专病）建设方案不得分。
	20
	13.33
	20
	20
	15
	20
	18.57
	20
	18.33

	
	
	做好对口帮扶工作
	完成3项要求：1.中央财政补助资金用于帮扶专家的教学查房、业务培训、技术指导等；2.选派骨干人才赴对口支援医院进修；3.开展远程医疗服务
	满足2项及以上的得15分；                                                                                                                                         满足1项的得5分；                                                                                                                                               均不满足的不得分。
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	12.14
	15
	15

	
	时效指标
	及时完成率
	项目及时完成率
	已全部完成的得10分；
完成75%以上的得7分；                                                                                                                                      完成50%以上的得4分；
完成50%以下的不得分。
	10
	9
	10
	7
	7
	5.5
	7
	7
	7.5

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得10分；
存在以上情况的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	合计
	80
	72.33
	70
	77
	69.5
	75.5
	71.28
	77
	74.04


[image: ]内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价报告	

（3）提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目
提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目产出指标80分，全区平均得分59.99分。各项目单位产出得分情况见下表。
数量指标：开展贫困地区县级中医医院服务能力提升建设指标中要求完成4项任务，分别为专科建设、适宜技术推广、对口帮扶和信息平台建设，达茂旗蒙医医院未完成信息平台建设。提升全县域中医药服务能力指标要求建立5个中心，其中达茂旗蒙医医院质控中心和人才培养中心未建立；霍林郭勒中蒙医院质控中心和治未病中心未建立；阿拉善左旗蒙中医医院未建立中药饮片供应中心和共享中药房。
质量指标：开展县级中医医院医疗服务能力提升建设指标均是满分。建立中医药文化宣传基地指标中，达茂旗蒙医医院和霍林郭勒中蒙医院未建立中医药文化宣传基地。
时效指标：霍林郭勒中蒙医院因未完成项目较多，因此此项不得分，其他两家项目单位完成建设任务85%以上，得5分。
成本指标：各项目单位均不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项均是满分。
[bookmark: _Toc11352]表37  县级中医医院牵头的县域医共体试点建设项目现场调查地区产出指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	分值
	达茂旗蒙医医院
	霍林郭勒中蒙医院
	阿拉善左旗蒙中医医院
	平均得分

	产出指标
	数量指标
	开展贫困地区县级中医医院服务能力提升建设
	完成以下4项任务：1.专科建设；2.适宜技术推广；3.对口帮扶；4.信息平台建设
	符合4项的得15分；                                        符合3项的得10分；                                                                                                                                                         符合2项的得5分；                                                                                                                                            符合1项的得2分；                                                                                                                                          符合0项的不得分。
	15
	10
	15
	15
	13.33

	
	
	提升全县域中医药服务能力
	建立以下5项中心：1.县域中医药服务质量控制中心；2.建立中药饮片供应中心和共享中药房；3.建立中医药人才培养中心；4.建立中医适宜技术推广中心；5.建立治未病管理中心
	符合5项的得15分；                                                                                                     符合4项的得12分；
	15
	9
	9
	12
	10

	
	
	
	
	符合3项的得9分；
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	符合2项的得6分；                                                                                                                                         符合1项的得3分；                                                                                                                                            符合0项的不得分。
	
	
	
	
	

	
	质量指标
	开展县级中医医院医疗服务能力提升建设
	完成4项要求：1.加强医院管理；2.增强人才建设；3.提升中医医疗技术水平；4.开展重点专科建设
	符合4项的得15分；符合3项的得10分；符合2项的得5分；                                                                                                                                          符合1项的得2分；                                                                                                                                          符合0项的不得分。
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	建立中医药文化宣传基地
	完成2项要求：1.建立中医药文化宣传基地；2.开展中医药健康教育和科普宣传
	符合2项的得15分；
	15
	5
	5
	15
	8.33

	
	
	
	
	符合1项的得5分；
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	符合0项的不得分。
	
	
	
	
	

	
	时效指标
	及时完成率
	项目任务是否按时完成。
	已全部完成的得10分；
	10
	5
	0
	5
	3.33

	
	
	
	
	完成85%以上的得5分；
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	未完成的不得分。
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得10分；存在以上情况的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10

	合计
	80
	54
	54
	72
	59.99



（4）中医药特色康复服务能力提升工程
中医药特色康复服务能力提升工程中央转移支付资金共650万，项目单位是内蒙古自治区民族大学附属医院，该项目产出指标满分80分，最终得分75分。指标得分情况见下表。
数量指标：该项目单位按照要求制定推广中医康复方案（针对心脑血管病、糖尿病等慢病和伤残等）。
质量指标：加强基础理论研究指标中，项目单位建设中医康复数据库，并在2016年到2020年之间成功研发2项获得专利技术的康复器具，新型牛角拔罐装置、一种腰部按摩设备，目前研发的“沙哈棋盘”，用于治疗手功能障碍，还没有申请获得专利技术。同时内蒙古自治区民族大学附属医院注重人才培养，有完整的培训方案和培训记录以及考核记录。
时效指标：截止到调查日，项目单位完成国家中医药管理局指定的所有绩效指标评价指标，但是预算执行率偏低，共下达资金650万元，实际支出249.6万元，预算执行率为38.4%，此处扣减5分。
[image: ]内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价报告	
成本指标：各项目单位均不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项指标均满分。
[bookmark: _Toc4573]表38  中医药特色康复服务能力提升工程现场调查地区产出指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	分值
	民大附院得分

	产出指标
	数量指标
	提升服务能力和水平
	制定推广中医康复方案（针对心脑血管病、糖尿病等慢病和伤残等）
	已制定并推广得30分；    
已制定未推广得15分；                      
未制定得0分。
	30
	30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	质量指标
	加强基础理论研究
	满足以下2项要求：1.推动研发一批中医康复器具；2.建设中医康复数据库。
	符合2项的得10分；
符合1项的得5分；
符合0项的得0分；
	10
	10

	
	
	加强人才培养
	是否完善中医康复专业人才培养体系，加强中医康复技术人才继续教育与培训。
	制定工作计划并开展人员培养培训得20分；
制定工作计划尚未完成人员培养培训得10分；
未制定工作计划、开展人员培养培训不得分。
	20
	20

	
	时效指标
	及时完成率
	项目任务是否按时完成。
	已全部完成的得10分；
完成85%以上的得5分；
未完成的不得分。
	10
	5

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得10分；
存在以上情况的不得分。
	10
	10

	合计
	80
	75



（5）中医蒙医医院核心能力建设
中医蒙医医院核心能力建设项目产出指标满分80分，现场核查共涉及项目单位7家，现场抽查产出指标均分为69.59分。各盟市产出指标得分情况见下表。
数量指标：人才培养指标中赤峰宝山中医医院，乌海市海勃湾区中医医院未完成培训内容，其他5家项目单位均完成人才培养工作。技术推广指标清水河中蒙医院未达到45项中医蒙医适宜技术。开展远程服务指标仅有巴彦淖尔市中医医院全部完成，其他项目单位均有远程培训，但是未全面开展远程查房和远程会诊。对口帮扶指标全部完成。
质量指标：蒙医中医医院服务能力提升指标多伦县中医院未完成，该项目单位已制定优势专科建设方案，正在实施阶段，未上传诊疗记录。打造蒙医中医医院特色文化指标全部完成。
时效指标：赤峰宝山中医医院、土右旗中蒙医院、乌海市海勃湾区中医医院及时完成率为85%以上，其他项目单位均及时完成建设任务。
成本指标：各项目单位均不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项指标均满分。
[bookmark: _Toc32493]表39  中医蒙医医院核心能力建设项目现场调查地区产出指标得分情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	分值
	呼和浩特市
	包头市
	赤峰市
	锡林郭勒盟
	巴彦淖尔市
	乌海市
	平均分

	产出指标
	数量指标
	人才培训
	开展蒙医药中医药人才队伍培训，重点加强中医蒙医特色优势专科（专病）骨干人才培养，培养一支年龄、学历、职称合理的蒙医药中医药人才队伍。
	全部符合得10分       符合1项得5分 
符合0项得0分
	10
	10
	10
	5
	10
	10
	5
	8.33

	
	
	技术推广
	规范开展45项以上中医蒙医适宜技术，并遴选不少于10项以上中医蒙医适宜技术向辖区内基层医疗卫生机构和农牧民推广。
	全部符合得10分       符合1项得5分 
符合0项得0分
	10
	5
	10
	10
	10
	10
	10
	9.17

	
	
	开展远程服务
	与自治区蒙医药中医药远程医学中心、基层医疗卫生机构互联互通，开展包括远程会诊、远程查房、远程病理及医学影像诊断、远程体质辨识、远程继续教育等。
	该项全部开展，得10分；部分开展，得5分；    尚未开展不得分。
	10
	5
	5
	5
	5
	7.5
	5
	5.42

	
	
	对口帮扶
	对口帮扶2个基层医疗卫生机构建设蒙医馆或中医馆，通过专家定期出诊、支援基层医疗卫生机构蒙医中医基本诊疗设备、推广常用蒙医药中医药技术等。
	全部符合得10分       符合1项得5分 
符合0项得0分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	质量指标
	蒙医中医医院服务能力提升
	开展中医蒙医特色优势专科（专病）建设，配备必要的蒙医中医诊疗设备，重点建好1个蒙医中医专科（专病），提升旗县蒙医中医医院常见病多发病诊疗能力。
	全部符合得10分       符合1项得5分 
符合0项得0分
	10
	10
	10
	10
	5
	10
	10
	9.17

	
	
	打造蒙医中医医院特色文化
	以蒙医药中医药文化为主体，融合现代医院文化特征，充分体现医院个性和区域传统文化，形成特色鲜明的核心价值体系、行为规范体系和环境形象，体现蒙医中医医院的办院方向。
	全部符合得10分       符合1项得5分 
符合0项得0分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	时效指标
	及时完成率
	项目任务是否按时完成。
	已全部完成的得10分；
完成85%以上的得5分；
未完成的不得分。
	10
	10
	5
	5
	10
	10
	5
	7.5

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得10分；
存在以上情况的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	合计
	80
	70
	70
	65
	70
	77.5
	65
	69.59
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3. [bookmark: _Toc28189]中医药传承与文化传播产出情况
中国公民中医药健康文化素养调查项目分为两个子项。
其一，中国公民中医药健康文化素养调查项目要求在全区7个盟市的8个旗县区开展中医药健康文化素养调查，按照城乡分层原则，随机抽取了调查点旗县区，完成入户调查。中医药健康文化素养水平是指具备基本中医药健康文化素养的人占总人群的比例。调查包含中医药基本理念、中医药健康生活方式、中医药公众适宜方法、中医药文化常识、中医药信息理解能力等5个维度，通过调查以准确掌握中医药健康文化和知识普及情况，监测公民中医药健康文化素养水平。自治区健康教育研究所同时开展蒙医药中医药健康教育工作、公民中医药养生保健素养42条和蒙医药养生保健素养38条及释义的推广普及活动。
其二，中医中药中国行·蒙医蒙药内蒙古行—蒙医药中医药健康文化推进行动安排资金97万元。要求于盟市卫生健康委开展“中医中药中国行·蒙医蒙药内蒙古行”、“国医节”、“传统医药日”蒙医药中医药文化及科普宣传活动，普及蒙医药中医药健康文化知识，提高公民健康素养；自治区国际蒙医医院组织开展蒙医药文化及科普宣传活动，推广蒙医药养生保健素养38条及编印解读手册，蒙医药养生保健操及推广活动；自治区中医医院组织开展中医药科普宣传活动、八段锦等中医养生保健操推广活动；内蒙古医科大学开展蒙医药中医药知识进校园活动,做好试点并向全区推广。
截止于202O年12月31日，中医药健康文化素养促进项目各地区具体完成情况如下表：
[bookmark: _Toc328]表40  中医药健康文化素养促进项目工作任务完成情况表
	中医药健康文化素养促进项目工作任务完成情况表

	项目单位
	调查问卷的数量
	有效调查问卷数量
	调查人员培训情况
	及时完成率

	玉泉区卫健委
	255
	251
	完成培训且记录完整
	及时

	九原区卫健委
	339
	258
	完成培训且记录完整
	及时

	杭锦后旗卫健委
	301
	250
	完成培训且记录完整
	及时

	阿荣旗卫健委
	487
	255
	完成培训且记录完整
	及时

	科尔沁区卫健委
	281
	255
	完成培训且记录完整
	及时

	阿鲁科尔沁旗卫健委
	292
	240
	完成培训且记录完整
	及时

	科左中旗卫健委
	329
	250
	完成培训且记录完整
	及时

	扎赉特旗卫健委
	267
	256
	完成培训且记录完整
	及时

	内蒙古自治区健康教育研究所
	2551
	2015
	完成培训且记录完整
	及时
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[bookmark: _Toc21566]表 41  中医中药中国行·蒙医蒙药内蒙古行—蒙医药中医药健康文化推进行动工作任务完成情况表
	项目单位
	项目实施内容

	包头市卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	乌兰察布市卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	巴彦淖尔市卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	呼和浩特市卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	乌海市卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	阿拉善盟卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	鄂尔多斯市卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	锡林郭勒盟卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	呼伦贝尔市卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	通辽市卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	赤峰市卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	兴安盟卫健委
	举办3种及3种以上中医药活动

	内蒙古自治区中医医院
	组织开展中医药科普宣传活动、八段锦等中医养生保健操推广活动

	内蒙古自治区国际蒙医医院
	组织开展中医药科普宣传活动、八段锦等中医养生保健操推广活动

	内蒙古医科大学
	开展蒙医药中医药知识进校园活动,做好试点并向全区推广



中医药传统知识收集整理项目：1、掌握基本信息。重点调查中医药传统知识名称、持有人信息、应用情况、应用地区、传承时间、传承情况、主要内容、相关文献与实物、重要价值等。2、建立完整档案。对符合入选标准的中医药传统知识建立完整的档案，探索建立自治区中医药传统知识保护名录及保护应用机制，配合国家中医药管理局中医药传统知识保护研究中心构建中医药传统知识保护名录和数据库。为下一步自治区中医药传统知识保护名录和数据库建立奠定基础。3、形成调研报告。通过调研摸清家底，掌握各地中医药传统知识存续的状况以及保存利用的历史和现状，以及面临的问题，形成中医药传统知识调查研究报告。
截止于202O年12月31日，中医药传统知识收集整理项目各地区具体完成情况如下表：
[bookmark: _Toc26947]表42  中医药传统知识收集整理项目工作任务完成情况表
	项目单位
	实地调查活态性民间传承项目
	建立传统知识登记长效机制
	开展活态传承项目调查培训或经验交流
	建设人才培养基地
	建立专家库
	完成及时率

	内蒙古自治区医科大学中医学院
	实地考察调研66项
	未建立
	仅开展1次。
由于受到疫情影响一直未开展线下交流，计划在2021年上半年开展一次线下交流会议。
	计划借助内蒙古医科大学中蒙医临床模拟中心推进相关人才培养，促进中蒙医药传统知识在少数民族地区的传播。
	内蒙古地区中医药传统知识收集整理评审专家共11名
	及时




[bookmark: _Toc5670]表43  中医药健康文化素养促进项目产出完成情况统计
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	内蒙古自治区健康教育研究所
	科尔沁区卫健委得分
	九原区卫健委
	杭锦后旗卫健委
	玉泉区卫健委得分
	内蒙古国际蒙医院
	自治区中医医院
	内蒙古医科大学
	赤峰市卫健委
	鄂尔多斯卫健委
	呼和浩特市中蒙医院
	乌兰察布市卫生健康委
	锡林郭勒盟卫生健康委
	通辽市卫健委得分
	呼伦贝尔市卫健委得分
	兴安盟卫健委得分
	呼和浩特市蒙医中医医院
	包头市卫健委
	巴彦淖尔市卫健委
	乌海市卫健委
	阿拉善盟卫健委

	产出指标
	数量指标
	调查问卷的数量
	每个调查点平均调查问卷份数。
	240份及以上的得15分；                                                                                                                                     220-240份的得10分；                                                                                                                                     200-220份的得5分；                                                                                                                                       200份以下的不得分。
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	中医药文化传播及宣传活动次数
	举办中医药主题宣传活动、健康知识大赛、科普巡讲、进校园等中医药文化传播及宣传活动。
	举办3种及3种以上中医药活动的得15分；                                                                                                                                     举办2种中医药活动的得10分；                                                                                                                                     举办2种中医药活动的得5分；                                                                                                                                       未举办的不得分。
	15
	
	
	
	
	
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	
	有效调查问卷数量
	每个调查点平均有效调查问卷数量。
	230份及以上的得15分；                                                                                                                                     220~230份的得10分；                                                                                                                                     200~220份的得8分；                                                                                                                                        180~200份的得5分；                                                                                                                                       180份以下的不得分。
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	质量指标
	调查人员培训情况
	调查人员培训情况
	已培训且培训记录齐全的得15分；                                                                                                                                         已培训但缺失部分记录的得10分；                                                                                                                                               已培训且缺失全部记录、未培训的不得分。
	15
	15
	10
	15
	15
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	时效指标
	及时完成率
	项目及时完成率
	已全部完成的得10分；
完成85%以上的得8分；                                                                                                                                      
未完成的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得10分；
存在以上情况的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc7707]表44  中医药传统知识收集整理项目产出完成情况统计
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	内蒙古自治区医科大学得分

	产出指标
	数量指标
	实地调查活态性民间传承项目
	实地调查并登记活态性民间传承项目数量。
	□60项及以上30分      
□40-60项 20分
□20-40项 10分      
□20项以下 0分
	30
	30

	
	
	建立传统知识登记长效机制
	是否建立中医药传统知识登记长效机制。
	□已建立 10分
□未建立 0分
	10
	0

	
	
	开展活态传承项目调查培训或经验交流
	是否开展活态性民间传承项目培训或经验交流
	□开展2次及以上           10分
□开展1次 5分
□未开展 0分
	10
	5

	
	
	建设人才培养基地
	是否建设人才培养基地。
	□是 10分       
□否  0分
	10
	0

	
	
	建立专家库
	是否建立专家库。
	□是 10分
□否0分
	10
	10

	
	时效指标
	及时完成率
	项目及时完成率。
	□已全部完成            10分    
□部分完成或未完成 0分          
	10
	10

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	□不存在10分
□存在  0分            
	10
	10



4. [bookmark: _Toc30029]蒙药材中药材资源普查产出情况
2020年蒙中药资源普查项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四部分指标，产出指标满分80分，均分为77分，除内蒙古自治区中医药研究所、内蒙古科技大学包头医学院满分外，其余均未得满分。
[bookmark: _Toc13300]表45  蒙药中药材资源普查项目产出指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	包头医学院
	呼伦贝尔市蒙医医院
	内蒙古医科大学
	锡林郭勒盟蒙医医院
	内蒙古自治区中医药研究所
	均分

	产出指标
	数量指标
	标本提交
	提交负责县域内所有中药资源采集标本
	已全部完成的得10分；  
完成75%及以上的得8分；
完成50%及以上的得5分；   
完成25%及以上的得3分；
完成25%以下的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	药材药品提交
	提交重点调查目录中负责部分的所有药材样品
	已全部完成的得10分；  
完成75%及以上的得8分；
完成50%及以上的得5分；   
完成25%及以上的得3分；
完成25%以下的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	种质资源提交
	提交重点调查中药资源目录负责部分的所有种质资源。
	已全部完成的得10分；  
完成75%及以上的得8分；
完成50%及以上的得5分；   
完成25%及以上的得3分；
完成25%以下的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	质量指标
	调查数据汇交
	汇交调查外业调查和实物数据信息
	已全部完成的得10分；  
完成75%及以上的得8分；
完成50%及以上的得5分；   
完成25%及以上的得3分；
完成25%以下的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	普查成果整理
	编制省级层面反映普查总体工作情况的专著。
	已全部完成的得20分；  
完成75%及以上的得15分；
完成50%及以上的得10分；   
完成25%及以上的得5分；
完成25%以下的不得分。
	20
	20
	15
	15
	15
	20
	17

	
	时效指标
	及时完成率
	项目及时完成率。
	已全部完成的得10分；
完成85%以上的得5分；                                                                                                                                      
未完成的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得10分；
存在以上情况的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	合计
	80
	80
	75
	75
	75
	80
	77


产出数量：按照内蒙古自治区下达的2020年蒙药中药资源普查项目要求，产出数量工作有以下任务：
（1）标本提交：提交负责县域内所有中药资源采集标本；
（2）药材药品提交：提交重点调查目录中负责部分的所有药材样品;
（3）种质资源提交：提交重点调查中药资源目录负责部分的所有种质资源。
[bookmark: _Toc18236]表46  蒙药材中药材资源普查区域完成情况表
	序号
	项目名称（一级项目）
	普查单位
	普查区域总数
	已完成普查区域个数
	普查区域完成率
	未完成普查区域个数
	普查区域未完成率

	1
	蒙药中药资源普查项目
	内蒙古自治区中医药研究所
	5
	5
	100%
	0
	0%

	2
	蒙药中药资源普查项目
	内蒙古医科大学
	3
	3
	100%
	0
	0%

	3
	蒙药中药资源普查项目
	内蒙古科技大学包头医学院
	8
	8
	100%
	0
	0%

	4
	蒙药中药资源普查项目
	呼伦贝尔市蒙医医院
	3
	3
	100%
	0
	0%

	5
	蒙药中药资源普查项目
	锡林郭勒盟蒙医医院
	1
	1
	100%
	0
	0%

	合计
	21
	21
	100%
	0
	0%



内蒙古自治区中医研究所负责6个城区（新城区、回民区、玉泉区、赛罕区、临河区、集宁区）、内蒙古医科大学负责3个区（海勃湾区、海南区、乌达区）、内蒙古科技大学包头医学院负责8个城区（康巴什区、东胜区、东河区、昆都仑区、青山区、石拐区、白云矿区、九原区）、呼伦贝尔市蒙医医院负责兴安盟及呼伦贝尔的共3个城区的调查任务（满洲里、扎赉诺尔、乌兰浩特）、锡林浩特盟蒙医医院负责1个区（锡林浩特市），以上5个项目单位负责共计21个城区的资源普查工作，已完成指标的相关要求，根据项目单位提供的相关数据，各项目单位总计完成腊叶标本制作数量4072份、完成药材标本222份、种质资源调查174份等工作，各项目单位完成情况良好，因此产出数量全部满分。截止调查日，2020年蒙药中药资源普查项目各地区具体完成情况如下表：
[bookmark: _Toc15121]表47  蒙中药资源普查调查数据汇总
	序号
	普查单位
	普查区域
	样地调查数量（份数）
	样方套调查数量（份数）
	腊叶标本数量（份数）
	药材标本（份数）
	种质调查数量（份数）
	传统知识调查数量（份数）
	市场调查数量（份数）
	栽培调查数量（数量）

	1
	内蒙古自治区中医药研究所
	新城区
	4
	20
	116
	12
	10
	5
	5
	1

	2
	
	回民区
	4
	20
	107
	11
	11
	5
	5
	1

	3
	
	玉泉区
	1
	5
	103
	8
	10
	5
	5
	1

	4
	
	赛罕区
	5
	25
	100
	12
	9
	5
	5
	1

	5
	
	临河区
	2
	6
	158
	7
	7
	15
	5
	/

	6
	
	集宁区
	6
	30
	144
	9
	8
	15
	14
	/

	7
	内蒙古科技大学包头医学院
	青山区
	4
	5
	169
	5
	5
	30
	2
	/

	8
	
	东河区
	5
	5
	167
	5
	5
	30
	1
	/

	9
	
	昆都仑区
	43
	5
	155
	5
	5
	30
	2
	/

	10
	
	石拐区
	46
	215
	147
	7
	5
	30
	1
	/

	11
	
	白云矿区
	41
	125
	143
	5
	5
	29
	5
	/

	12
	
	九原区
	48
	21
	145
	5
	5
	30
	2
	/

	13
	
	康巴什区
	41
	90
	168
	9
	8
	30
	5
	/

	14
	
	东胜区
	42
	93
	151
	8
	5
	32
	15
	/

	15
	锡林郭勒盟蒙医医院
	锡林浩特市
	40
	200
	150
	20
	13
	30
	/
	/

	16
	呼伦贝尔市蒙医医院
	乌兰浩特市
	42
	210
	193
	9
	10
	30
	5
	/

	17
	
	满洲里市
	41
	205
	196
	8
	10
	30
	5
	/

	18
	
	扎赉诺尔区
	33
	140
	204
	32
	10
	30
	6
	1

	19
	内蒙古医科大学
	海勃湾区
	41
	90
	471
	17
	12
	23
	2
	0

	20
	
	海南区
	43
	135
	459
	15
	11
	20
	0
	1

	21
	
	乌达区
	41
	95
	426
	13
	10
	19
	2
	1

	合计
	573
	1740
	4072
	222
	174
	473
	92
	7


产出质量：按照内蒙古自治区下达的2020年蒙药中药资源普查项目要求，产出质量工作有以下任务：
（1）调查数据汇交：汇交调查外业调查和实物数据信息;
（2）普查成果整理：编制省级层面反映普查总体工作情况的专著。
通过现场实地调查以及全国中药资源资源普查信息管理系统的打分情况，各项目单位均已完成汇交调查外业调查和实物数据信息上传工作，因此调查数据汇交指标打分均为满分；但普查成果整理指标仅内蒙古自治区中医药研究所、内蒙古科技大学包头医学院完成普查成果整理，并合作编著《武川常见药用植物图鉴》和《中国中药资源大典·阴山卷》，各自发表资源普查相关论文十余篇，因此不予扣分。
内蒙古医科大学、呼伦贝尔市蒙医医院、锡林浩特盟蒙医医院均存在普查成果未完成的情况，分别为内蒙古医科大学编著的乌海市药用植物图谱编写工作正在进行中，已完成文字部分的编写，预计2021年底完成；《中国中药资源大典·地方卷》内蒙古第五卷目前已完成初稿，已交到出版社进行审稿，预计2021年出版；呼伦贝尔蒙医医院负责的兴安盟的资源普查书籍尚在编写中，目前已完成文字部分的40%-50%。锡林浩特盟蒙医医院负责的《锡林浩特市药用植物图鉴》一书的初稿工作尚未完成的情况，因此予以扣分。
产出时效：按照内蒙古自治区下达的2020年蒙药中药资源普查项目要求，产出时效工作有以下任务：
（1）及时完成率
内蒙古自治区中医药研究所、内蒙古医科大学、内蒙古科技大学包头医学院、呼伦贝尔蒙医医院、锡林浩特盟蒙医医院均已完成2020年蒙药中药资源普查项目，各项目单位负责普查区域完成情况良好，项目完成率达到100%，具体完成情况如下表：
[bookmark: _Toc23796]表48  各项目资源普查区域完成情况
	序号
	项目名称（一级项目）
	普查单位
	普查区域总数
	已完成普查区域个数
	普查区域完成率
	未完成普查区域个数
	普查区域未完成率

	1
	蒙药中药资源普查项目
	内蒙古自治区中医药研究所
	5
	5
	100%
	0
	0%

	2
	蒙药中药资源普查项目
	内蒙古医科大学
	3
	3
	100%
	0
	0%

	3
	蒙药中药资源普查项目
	内蒙古科技大学包头医学院
	8
	8
	100%
	0
	0%

	4
	蒙药中药资源普查项目
	呼伦贝尔市蒙医医院
	3
	3
	100%
	0
	0%

	5
	蒙药中药资源普查项目
	锡林郭勒盟蒙医医院
	1
	1
	100%
	0
	0%

	合计
	21
	21
	100%
	0
	0%


产出成本：按照内蒙古自治区下达的2020年蒙药中药资源普查项目要求，产出成本的成本控制有效性：根据《内蒙古自治区财政厅卫生健康委关于提前下达2020年医疗服务与保障能力医生补助资金预算的通知》（内财社〔2019〕1767号）文件下达关于2020年蒙药中药资源普查项目资金共计150万元，各项目单位平均预算执行率为45.59%，支出范围均未超过专项资金规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此此项不予扣分。
[bookmark: _Toc2694]5.蒙医药中医药项目绩效评价产出情况
2020年蒙医药中医药项目绩效评价产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四部分指标，产出指标满分80分，该项目最终得分为74分。
[bookmark: _Toc25315]表49  蒙医药中医药项目绩效评价产出指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	得分

	产出指标
	数量指标
	材料报送
	自评表等基础材料按时报送；绩效评价报告按时报送。
	全部符合得20分；符合1项得10分；符合0项得0分。
	20
	20

	
	
	系统填报
	绩效评价（项目资金自评表）填报率
	绩效监测（资金执行情况）填报率：100%为10分，每降低5%扣1分，扣完为止。
	10
	9

	
	
	人员培训
	项目单位培训和指导第三方工作
	开展项目培训（可远程培训）得5分；指导第三方工作得5分；两项均满足得10分。
	10
	10

	
	质量指标
	系统审核
	绩效评价省局率
	绩效评价省局率：100%为10分，每降低5%扣1分，扣完为止。
	10
	10

	
	
	业务管理
	制定省局绩效评价工作方案。
	方案有且盖章得10分；未盖章为        5分；无方案得0分。
	10
	10

	
	时效指标
	及时完成率
	项目及时完成率。
	已全部完成得10分；完成85%以上得5分；未完成得0分 。         
	10
	5

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	不存在10分；存在0分 。   
	10
	10

	合计
	80
	74


（1）产出数量
按照内蒙古自治区下达的2020年蒙医药中医药项目绩效评价要求，产出数量工作有以下任务：
①材料报送：自评表等基础材料按时报送，绩效评价报告按时报送；②系统填报：绩效评价（项目资金自评表）填报率；③人员培训：项目单位培训和指导第三方工作。
内蒙古自治区卫健委2019年度自评表及绩效评价报告均按时报送，并积极开展2019年度中央对地方转移支付中医药项目资金第三方绩效评价指导会议，解决评价中遇到的问题；但在系统填报方面，2019年兴安盟科右前旗蒙医中医医院和乌兰察布市察右后旗蒙医医院未在网上提交自评表，网上无相关项目数据，因此绩效评价的系统填报部分指标扣减1分。
（2）质量指标
按照内蒙古自治区下达的2020年蒙医药中医药项目绩效评价要求，产出质量工作有以下任务：
系统审核：绩效评价省局率。业务管理：制定省局绩效评价工作方案。
内蒙古自治区卫健委按照中央2019年度已制定省局蒙医药中医药资金绩效评价工作实施方案，全区项目审核完成率及核查率均为100%，因此此部分不予扣分。
（3）时效指标
时效指标主要考核项目的整体完成率，应2019年兴安盟科右前旗蒙医中医医院和乌兰察布市察右后旗蒙医医院未在网上提交自评表，网上无相关项目数据，因此项目总体完成未达到100%，完成率为85%以上，时效指标扣减5分 。
（4）成本指标
2020年蒙医药中医药项目绩效评估资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2020年专项资金30万元已全部支出。
[bookmark: _Toc19305]6.中医医院疫情防控保障能力提升产出情况
（1）派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助
2020年派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助项目绩效评估产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四部分指标，产出指标满分80分，该项目最终平均得分为78.82分。
[bookmark: _Toc13177]表50  派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助项目产出指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	内蒙古自治区中医医院
	呼和浩特市蒙医中医医院
	鄂尔多斯市蒙医医院
	鄂尔多斯市中医医院
	清水河县中蒙医院得分
	赛罕区中蒙医院
	锡林郭勒盟蒙医医院
	民大附院
	呼伦贝尔市中蒙医院
	呼伦贝尔市蒙医医院
	兴安盟蒙医中医医院
	包头市蒙医中医医院
	巴彦淖尔市中医医院
	乌海市蒙中医院
	阿拉善盟蒙医医院
	自治区国际蒙医院
	均分

	产出指标
	数量指标
	提高中医药技术水平
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60

	
	时效指标
	及时完成率
	10
	10
	0
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9.412

	
	成本指标
	成本控制有效性
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	9.412

	合计
	80
	80
	70
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	78.82


①产出数量
按照内蒙古自治区下达的2020年派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助项目绩效评价要求，产出数量的工作任务是根据各医院派出医务人员数量，按照0.5万元/人的标准，对派出医务人员支援湖北一线的中医医院进行补助。16个项目单位均已完成该项任务，补助均已发放到医务人员手中。
②时效指标
按照内蒙古自治区下达的2020年派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助项目绩效评价要求，只有呼和浩特市蒙医中医医院项目及时完成率达到85%以上，因此此处为扣减项，扣减5分。其余15个项目单位已全部完成项目任务，项目完成率达到100%。
③成本指标
按照内蒙古自治区下达的2020年派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助项目绩效评估要求，产出成本的工作任务是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。只有自治区国际蒙医院存在挪用支出情况，其余15个项目单位不存在以上任何情况。
（2）定点救治蒙医中医医院补助
2020年定点救治蒙医中医医院补助项目绩效评估产出包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四部分指标，产出指标满分80分，最终平均得分为72.5分。
[bookmark: _Toc4080]表51  定点救治蒙医中医医院补助项目产出指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	民大附院
	鄂伦春自治旗中蒙医医院
	均分

	产出指标
	数量指标
	经费补助
	完善定点救治中医医院相关业务科室的基础建设
	基础建设已完成得20分；基础设施正在完善得10分；未开展该项目不得分。
	20
	20
	20
	20

	
	质量指标
	提升新型冠状病毒肺炎防控能力
	完成定点救治中医医院设备购置升级
	购置任务已完成得20分；设备正在购置更新10分；未开展该项目不得分。
	20
	20
	10
	15

	
	
	加强人才培养
	根据要求开展疫情防控相关科室中医药人才队伍培养培训
	制定工作计划并开展人员培养培训得20分；制定工作计划尚未完成人员培养培训得10分；未制定工作计划、开展人员培养培训不得分。
	20
	20
	20
	20

	
	时效指标
	及时完成率
	项目及时完成率。
	已全部完成得10分；完成85%以上得5分；未完成得0分 。         
	10
	10
	5
	7.5

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	不存在10分；存在0分 。   
	10
	10
	10
	10

	合计
	80
	80
	65
	72.5


①产出数量
按照内蒙古自治区下达的2020年定点救治蒙医中医医院补助项目绩效评估要求，产出数量的工作任务是完善定点救治中医医院相关业务科室的基础建设。民大附院和鄂伦春自治旗中蒙医医院俩个项目单位基础建设已完成。
②质量指标
按照内蒙古自治区下达的2020年定点救治蒙医中医医院补助项目绩效评价要求，产出质量工作有以下任务：
（1）提升新型冠状病毒肺炎防控能力：完成定点救治中医医院设备购置升级。
（2）加强人才培养：根据要求开展疫情防控相关科室中医药人才队伍培养培训案。
民大附院：一是已完成购置任务；二是制定工作计划并开展人员培养培训。
鄂伦春自治旗中蒙医医院：一是设备正在购置更新，目前尚未完成购置任务，所以此处为扣分项，扣减10分；二是制定工作计划并开展人员培养培训。
③时效指标
民大附院：已全部完成项目任务，项目完成率达到100%。
鄂伦春自治旗中蒙医医院：项目完成率达到85%以上，因此此处为扣减项，扣减5分。
④成本指标
按照内蒙古自治区下达的2020年定点救治蒙医中医医院补助项目绩效评估要求，产出成本的工作任务是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。民大附院和鄂伦春自治旗中蒙医医院俩个项目单位不存在以上任何情况。
[bookmark: _Toc17479]7.基层卫生技术人员中医药知识与技能培训产出情况
根据指标表设置的指标，项目产出包括产出数量、产出时效和产出成本三部分内容，产出指标满分80分，内蒙古自治区卫健委蒙中医药管理局得分80分，各项指标完成情况良好，均按指标内容完成各项工作。
[bookmark: _Toc14126]表52  2020年基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目产出指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	内蒙古自治区卫健委蒙中医药管理局得分

	产出指标
	数量指标
	理论培训
	培训内容：中医理论、诊断基本知识、中药基本知识、针灸推拿疗法、中医药健康管理服务规范、技术规范和适宜技术推广，以及新冠肺炎疫情防控期间中医疫病防控和卫生应急等知识和技能
	□完成200人以上,60分
□完成100人以上，40分
□未完成成，0分
	60
	60

	
	时效指标
	及时完成率
	项目及时完成率。
	□已全部完成10分    
□完成85%以上5分
□未完成0分
	10
	10

	
	成本指标
	成本控制有效性
	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
	□不存在，10分      
□存在，0分
	10
	10

	合计
	80
	80


（1）产出数量
为进一步提高自治区基层中医药诊治水平和服务能力，深入贯彻全国卫生与健康大会精神和深化医药卫生体制改革的相关要求，落实“以基层为重点”卫生健康工作方针,进一步提升基层蒙医药中医药服务能力基层医务人员蒙中医药服务能力和水平，加强基层卫生技术人才队伍建设，2020年基层卫生技术人员中医药知识与技能培训于2020年11月11日在呼和浩特市水木年华阳光大酒店一楼大厅举行，授课老师均为内蒙古自治区中医医院的相关医生专家，主要培训内容为中医理论、诊断基本知识、中药基本知识、针灸推拿疗法、中医药健康管理服务规范、技术规范和适宜技术推广，以及新冠肺炎疫情防控期间中医疫病防控和卫生应急等知识和技能。因疫情因素，理论培训采用线上线下相结合的方式，根据现场参与培训人员签到情况，来自各基层医疗机构共205名医务工作者参加了自治区为期三天的培训会议，让基层卫生技术人员进一步掌握了基层医疗机构医生蒙医药中医药知识与技能等知识，切实提升基层蒙中医药服务能力，从而更好地发挥蒙中医药在基层作用，提升了基层蒙医药中医药服务能力，为广大人民群众提供“安全有效、方便价廉”的蒙中医药服务，因此产出数量不予扣分。
（2）产出时效
[bookmark: 发文标题]根据国家中医药管理局《关于开展2020年基层卫生技术人员中医药知识与技能培训的通知》（国中医药人教教育便函〔2020〕112号）要求及《内蒙古自治区卫生健康委员会办室关于开展内蒙古自治区2020年基层卫生技术人员中医知识与技能培训工作的通知》，自治区卫生健康委蒙中医药管理局作为承办单位，按照有关文件的通知，于2020年8月前将培训大纲报送至内蒙古自治区卫生健康委蒙中医药传承发展处，并按照培训通知于2020年11月11日-13日完成理论部分培训，实践技能部分各盟市承担培训的单位于2020年12月中旬上报了培训材料，并于2020年底进行了资料的整理，因此不予扣分。
（3）产出成本
根据《内蒙古自治区财政厅 卫生健康委关于提前下达2020年医疗服务与保障能力医生补助资金预算的通知》（内财社{2019}1767号）文件下达关于2020年基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目资金共计14.5万元，2020年自治区卫生健康委蒙中医药管理局支出项目金额14.5万，预算执行率100%，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，因此此项不予扣分。
[bookmark: _Toc12167]（四）项目效益情况
[bookmark: _Toc4841]1.中医药人才培养项目效益情况
2020年自治区结合中医药人才发展实际，多措并举，加大投入，进一步加大了中医药人才培养力度，切实夯实了中医药事业发展的基础，培养造就了一批具有深厚蒙医药中医药理论基础和学术经验、坚持蒙医药中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的蒙医药中医药的高层次人才，不断构建起骨干人才、优秀人才、领军人才有机衔接的蒙医药中医药高层次人才队伍。制订传承培养计划，进一步强化了国医大师、全国名中医传承团队建设。
在社会效益方面，通过自治区中医药人才培养项目的实施，培养了一批中医药理论功底较扎实，较好地掌握运用中医临床特色技术服务于人民健康的中医临床骨干人才；培养了一批理论功底扎实、实践经验丰富、技术精湛、能够全面掌握中药各方面知识的中药特色技术传承人才；培养了一批能够系统掌握蒙医药理论，临床能力较强，在蒙医药领域具有一定学术影响力的蒙医药骨干人才；培养了一批有中医思维，能较好地掌握中医药理论与方法，具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才；培养了一批具有较好的中医药理论基础和学术经验、坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的中医药创新骨干人才；培养了一批继承掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的国家名老专家学术继承人；进一步深入挖掘、继承、推广了国医大师、全国名中医的学术思想和临床（实践）经验，探索名老中医药专家学术经验传承及推广的有效方法和创新模式，并形成了相应的临床诊疗方案、经验方或技术标准，不断加强建立全国名中医学术经验传承推广平台，建立了一批规范的具备较好条件的传承工作室、基层名老中医药专家传承工作室等，培养了一批高层次中医药人才，不断推进了中医药的传承与发展；加强了蒙医五疗温针流派传承工作室建设，进一步挖掘了蒙医五疗温针流派的学术思想与特色优势，完善了流派学术思想，推动了流派的学术传承。
可持续影响方面，通过自治区中医药人才培养项目的实施，自治区努力推进蒙医药中医药人才队伍建设，重点培养蒙医药中医药高层次人才，一定程度上解决了蒙医药中医药事业发展高层次人才缺乏及继承不足、创新不够等问题，为振兴发展蒙医药中医药提供了一定的人才保障；搭建起了不同层级的蒙医药中医药高层次人才培养平台，强化了蒙医五疗温针流派特色经验的推广应用和创造性转化，不断提升了蒙医药中医药临床服务能力和科技创新能力。
[bookmark: _Toc17740]2.中医药服务能力提升项目效益情况
（1）基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目
[image: ]内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金绩效评价报告	
基层医疗卫生机构蒙医中医综合服务区（蒙医馆中医馆）的建设，提升了蒙医馆中医馆信息平台服务能力，扩大蒙医药中医药服务的覆盖面，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等健康服务，增强了城乡居民对蒙医药中医药的获得感和满意度。项目效益指标体系分析表如下：
[bookmark: _Toc4679]表53  基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目效益指标得分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	呼和浩特市
	包头市
	呼伦贝尔市
	兴安盟
	通辽市
	赤峰市
	锡林郭勒盟
	乌兰察布市
	鄂尔多斯市
	巴彦淖尔市
	乌海市
	阿拉善盟
	全区平均分

	效益指标
	社会效益指标
	中医药服务能力
	本单位的中医药服务能力。
	明显提升的得10分；
	10
	7.42
	9.17
	6.67
	8.75
	6.67
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9.06

	
	
	
	
	一定程度提高的得5分；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	无变化或下降的不得分。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	患者调查满意度
	中医馆就诊患者的满意度调查。
	90%及以上的得10分；
	10
	8.67
	10
	8.33
	9.25
	6.67
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	9.41

	
	
	
	
	90%-80%（含）的得5分；
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	80%以下不得分。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	100
	72.5
	86
	73
	82.38
	54.33
	93.33
	87.5
	82.25
	90
	86.78
	90
	88
	



（2）贫困地区县级中医医院服务能力提升建设
项目的实施加强贫困地区旗县蒙医中医医院中医蒙医特色优势专科（专病）建设，培养了很多蒙医药中医药人才，优化中医蒙医特色优势专科（专病）人才梯度结构，加强中医蒙医适宜技术推广能力，加强医院信息化建设，做好对口帮扶有关工作，全面了提升国贫旗县蒙医中医医院服务能力。效益指标详细指标分析见下表：
[bookmark: _Toc15906]表54  贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目效益指标得分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	赤峰市
	呼和浩特市
	通辽市
	呼伦贝尔市
	兴安盟
	乌兰察布市
	锡林郭勒盟
	平均分

	效益指标
	社会效益指标
	县级中医医院服务能力
	县级中医医院服务能力
	明显提升的得10分；                                                                                                                                                一定程度提高的得5分；                                                                                                                                             无变化或下降的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	7.5
	9.64

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	患者调查满意度
	县级中医医院就诊患者的满意度调查
	90%及以上的得10分；
	10
	10
	10
	10
	8.5
	5
	10
	10
	9.07

	
	
	
	
	90%-80%（含）的得7分；                                                                                                                                   80%-60%得5分；                                                                                                                                                 60%以下不得分。
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	20
	20
	20
	20
	18.5
	15
	20
	17.5
	18.71


（3）提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目
按照县级中医医院医疗服务能力基本标准和推荐标准要求，加强旗县蒙医中医医院管理、人才、技术、重点专科等核心竞争力建设，与县域内基层医疗卫生机构建成卓有成效的紧密型医共体，显著提升中医药服务能力。对患者进行满意度调查，根据调查问卷显示，90%以上患者表示满意。效益指标详细指标分析见下表：
[bookmark: _Toc8988]表55  提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目效益指标得分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	分值
	达茂旗蒙医医院
	霍林郭勒中蒙医院得分
	阿拉善左旗蒙中医医院
	全区平均分

	效益指标
	社会效益指标
	中医药服务能力
	培养对象的中医药服务能力。
	明显提升的得10分；
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	一定程度提高的得5分；
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	无变化或下降的不得分。
	
	
	
	
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	调查满意度
	服务对象的满意度调查。
	90%及以上的得10分；
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	90%-80%（含）的得5分；
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	80%以下不得分。
	
	
	
	
	

	合计
	20
	20
	20
	20
	20


（4）中医药特色康复服务能力提升工程
内蒙古自治区民族大学附属医院通过实施蒙医药中医药特色康复能力提升工程，开展康复专业区域蒙医中医诊疗中心建设，构建优质高效的蒙医药中医药特色康复服务体系，全面提升康复服务能力。对患者进行满意度调查，根据调查问卷显示，90%以上患者表示满意。效益指标分析如下表：
[bookmark: _Toc4825]表56  中医药特色康复服务能力提升工程效益指标得分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	分值
	民大附院得分

	效益指标
	社会效益指标
	中医药服务能力
	本单位的中医药服务能力。
	明显提升的得10分；
一定程度提高的得5分；
无变化或下降的不得分。
	10
	10

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	患者调查满意度
	中医诊疗中心就诊患者的满意度调查。
	90%及以上的得10分；
90%-80%（含）的得5分；
80%以下不得分。
	10
	10

	合计
	20
	20


（5）中医蒙医医院核心能力建设
各项目单位均开展至少一个中医蒙医特色优势专科（专病）建设，配备必要的蒙医中医诊疗设备，且在人才培养，适宜技术推广等方面取得显著的效果，远程服务提升方面稍有欠缺。针对患者进行满意度问卷调查，巴彦淖尔市中医医院满意度为81%，其他项目单位满意度均在90%以上。效益指标分析如下表：
[bookmark: _Toc26034]表57  中医蒙医医院核心能力建设效益指标得分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	分值
	呼和浩特市
	包头市
	赤峰市
	锡林郭勒盟
	巴彦淖尔市
	乌海市
	平均分

	效益指标
	社会效益指标
	中医药服务能力
	蒙医中医医院中医药服务能力
	明显提升 10分
	10
	10
	10
	10
	10
	7.5
	5
	8.75

	
	
	
	
	一定程度提高 5分
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	无变化或下降 0分
	
	
	
	
	
	
	
	

	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	患者调查满意度
	患者满意度调查。
	10
	10
	10
	10
	10
	7.5
	10
	9.58

	
	
	
	
	90%及以上 10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	90%-80%（含） 5分
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	80%以下 0分
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	15
	18.33


[bookmark: _Toc29880]3.中医药传承与文化传播效益情况
社会效益方面，此次抗击新冠肺炎疫情中，中医药全程参与、深度介入，筛选出的适用于治疗各型新冠肺炎的唯一通治方“清肺排毒汤”，正是从中医典籍中汲取智慧，由经典方剂优化组合而成的，也是全国使用面最广、湖北武汉主战场使用量最大的方剂。令人感动的是一批批中医药工作者白衣执甲、逆行出征，用实际行动诠释了“大医精诚”的文化理念和职业精神，其背后不可或缺的正是精神的力量、文化的力量。实施中医药文化传播行动是国家中医药管理局贯彻落实习近平总书记关于中医药工作重要指示精神的具体行动，是落实《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》和全国中医药大会精神的重要举措，国家中医药管理局将联合有关部委，以此为抓手，推动中医药文化广泛、科学、有序传播，让中医药文化更加融入群众生产生活，成为群众促进健康的文化自觉，为建设健康中国作出更大的贡献。
推进中医药健康文化素养促进项目结果显示，中国公民中医药健康文化素养水平由2016年的12.85%增长到2018年的15.34%，提前两年实现中医药文化建设“十三五”规划目标。在全国15～69岁的人群中，具备中医药健康文化素养的人数超过1.58亿。中医药健康文化知识普查率、阅读率保持在较高水平，信任率、行动率有明显提高。城乡公民素养水平逐年增长、城乡差距逐年缩小。
内蒙古自治区在中医药健康文化素养促进项目过程中，通过举办中医药主题宣传活动、科普巡讲、进校园、进社区、进企业、义诊义演等等活动，向广大公民宣传了蒙医药中医药文化知识，加强群众对蒙医药中医药保健健康文化知识的了解，全面提升了蒙医中医健康文化素养，进一步弘扬蒙医药中医药特色文化，取得了良好的社会效益。
中医药传统知识是基于中华各民族传统的、世代相传并持续发展、具有现实或潜在防治疾病价值和商业价值的医药卫生知识，同时也包括了由该领域中智力活动所产生的革新和创造。其类别包括生命知识、养生知识、疾病知识、诊法知识、疗法知识、针灸知识、方剂知识和药物知识。
中医药传统知识收集整理在此次工作的主要调查对象是在医疗机构、家族、师承群体、学派、老字号企业及特定地区（民族聚集地、村落等）中传承应用的活态性的中医药传统诊疗技术、经验方、中药炮制、制剂方法等中医药传统知识，重点调查中医药传统知识持有人信息、项目信息等内容，开展了实地走访、数据收集、整理填报、专家审核、遴选优秀中医药传统知识项目等工作，对民间中医药传统知识进行全面有效挖掘和保护，让中医药更好服务于百姓健康。
满意度调查方面，满意度调查满分为10分，分为对公民的文化素养调查工作的满意度和对活态性民间传承项目被调查者进行满意度调查。对公民的文化素养调查工作的平均满意度均达到90%以上，对活态性民间传承项目被调查者进行的满意度均达到90%以上，满意度的分均为10分。

[bookmark: _Toc7248]表58  中医药健康文化素养促进项目效益完成情况统计表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	内蒙古自治区健康教育研究所
	科尔沁区卫健委得分
	九原区卫健委
	[bookmark: _GoBack]杭锦后旗卫健委
	玉泉区卫健委得分

	效益指标
	社会效益指标
	中医药健康文化素养提升
	本省（区、市）中医药健康文化素养水平不断提升。
	明显提升的得10分；                                                                                                                                                一定程度提高的得5分；                                                                                                                                             无变化或下降的不得分。
	10
	5
	10
	5
	5
	5

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	公民调查满意度
	公民对文化素养调查工作的满意度。
	90%及以上的得10分；
90%-80%（含）的得7分；                                                                                                                                   80%-60%得5分；                                                                                                                                                 60%以下不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10



[bookmark: _Toc28542]表59  中医药传统知识收集整理项目满意度情况统计表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	内蒙古自治区医科大学得分

	满意度指标
	服务对象满意度调查
	满意度调查
	活态性民间传承项目被调查者满意度。
	□90%及以上            10分   
□90%-80%（含）        5分  
□80%以下               0分
	10
	5



[bookmark: _Toc15914]4.蒙药材中药材资源普查效益情况
项目效益情况指标分为社会效益和满意度指标，效益指标满分20分，均分为20分，各项目单位效益指标完成情况良好，均为满分20分。
（1）社会效益
2020年蒙药中药资源普查项目各普查单位的普查成果弥补了全国第三次资源普查过程中缺少城区调查的不足，并按《第四次全国中药资源普查技术规范》记录采集地基本信息，估测资源状况，为各城区的药用资源种类、分布、蕴藏量、资源变化趋势、传统知识、野生与栽培情况、市场与走访调查情况、特色蒙中药情况、收购量、需要量等蒙中药资源提供本底资料，从而为过去缺失城区资源调查进行有力的补充和更新，为未来进一步开展区域中药资源品种区划研究提供有效数据，对有计划地开发利用和保护中药资源具有重要的社会效益。
内蒙古医科大学通过参加蒙药中药材资源普查项目，将中医药资源知识融入到大学课堂，特别是将思政课程融入到专业课程的建设中，在教学中提升学生对中医药资源的认知，收到了良好的效果，并发表教改论文2篇《思政教育融入药用植物栽培学教学的探索》、《医药院校课程思政改革背景下中药生物技术课程教学实践探讨》；内蒙古科技大学包头医学院通过普查资源结果，为包头市医药工业生产部门提供稳定的原料来源，对包头市经济的发展以及提高当地人民的经济收入具有非常重要的社会效益；呼伦贝尔蒙医医院指导10个旗县市区进行蒙药材中药材种子种苗繁育和药材规范性种植，并提出10个旗县市区的蒙药中药药用资源管理、保护、开发利用及产业扶贫的规划建议，对研究制定药用资源发展规划提供依据具有重要意义，具有很大的社会效益，因此以上提到的项目单位均不予扣分。
（2）满意度指标
通过现场收回的调查问卷，考察普查人员对普查工作中的组织形式、野外调查、业内整理、数据填报、技术指导等工作安排的满意度，进而反映出普查人员对此次资源普查项目的满意度，因此从调查问卷统计情况来看，普查人员对此项目满意度较高，因此此项不予扣分。



[bookmark: _Toc18235]表60  蒙药中药材资源普查项目效益评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	包头医学院
	呼伦贝尔市蒙医医院
	内蒙古医科大学
	锡林郭勒盟蒙医医院
	内蒙古自治区中医药研究所
	均分

	效益指标
	社会效益指标
	中医院资源认知能力
	对本地区的中医药资源认知能力。
	明显提升的得10分；                                                                                                                                一定程度提高的得5分；                                                                                                                                             无变化或下降的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	调查满意度
	普查人员满意度调查。
	90%及以上的得10分；
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	10



[bookmark: _Toc6248]5.蒙医药中医药项目绩效评估效益情况
2020年蒙医药中医药项目绩效评估效益包括社会效益及满意度指标；产出指标满分20分，该项目最终得分15分。
[bookmark: _Toc7049]表61  蒙医药中医药项目绩效评估效益指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	内蒙古自治区卫健委得分

	效益指标
	社会效益指标
	绩效自评能力
	本省的绩效自评能力
	明显提升10分；一定程度提高 5分；无变化或下降 0分
	10
	10

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	调查满意度
	参与绩效自评的实施单位满意度调查
	90%及以上10分；90%-80%（含） 5分；80%以下 0分。
	10
	5

	合计
	20
	15


在绩效自评能力提升方面，通过对中央转移支付资金蒙中医药项目开展绩效评价工作，自治区级及盟市级负责绩效评价工作的人员对绩效评价系统的使用由生疏变得熟练，对绩效评价工作的重要性认识明显提升，为未来此项工作奠定了基础，提高了业务能力，也为各项资金的正确规范使用保驾护航。因此社会效益部分不予以扣分。满意度指标为对参与绩效自评的实施单位的满意度调查，通过对项目实施单位满意度情况进行调查分析，部分实施单位反映绩效评价系统稳定性不足，常出现不能登录，信息无法上传等情况，因此满意度部分酌情扣减5分 。
[bookmark: _Toc27871]6.中医医院疫情防控保障能力提升效益情况
（1）派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助
派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助项目效益情况分为社会效益指标和满意度指标，效益指标满分20分，最终得分18.75分。
[bookmark: _Toc5265]表62  派出医务人员支援湖北一线的蒙医中医医院补助项目效益指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	分值
	内蒙古自治区中医医院得分
	呼和浩特市蒙医中医医院得分
	鄂尔多斯市蒙医医院得分
	鄂尔多斯市中医医院得分
	清水河县中蒙医院得分得分
	赛罕区中蒙医院得分
	锡林郭勒盟蒙医医院得分
	民大附院得分
	呼伦贝尔市中蒙医院得分
	呼伦贝尔市蒙医医院得分
	兴安盟得分
	包头市蒙医中医医院得分
	巴彦淖尔市中医医院得分
	乌海市蒙中医院得分
	阿拉善盟蒙医医院得分
	自治区国际蒙医院得分
	均分

	效益指标
	社会效益指标
	中医药服务能力
	本省的中医药疫情救治能力。
	明显提升的得10分；
一定程度提高的得5分；
无变化或下降的不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	9.0625

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	调查满意度
	派出医务人员满意度。
	90%及以上的得10分；
90%-80%（含）的得5分；
80%以下不得分。
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	5
	10
	10
	10
	10
	10
	9.6875

	合计
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	15
	20
	20
	20
	20
	15
	20
	20
	20
	20
	10
	18.75


自治区国际蒙医院、赛罕区中蒙医院社会能力部分有一定程度提高，提成程度不明显，平均得分9.06分；满意度方面，因兴安盟蒙医院派出医务人员仅1人，现场调查特对此医务人员进行满意度问卷调查，满意度为88%，兴安盟蒙医院满意度部分扣减5分，满意度指标平均得分9.69分。
（2）定点救治蒙医中医医院补助
定点救治蒙医中医医院补助项目效益情况指标分为社会效益和满意度指标，效益指标满分20分，均分为20分，内蒙古民大附院和鄂伦春自治旗中蒙医医院效益指标完成情况良好，均为满分20分。
[bookmark: _Toc11542]表63  定点救治蒙医中医医院补助项目效益指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	评分标准
	分值
	民大附院得分
	鄂伦春自治旗中蒙医医院
	均分

	效益指标
	社会效益指标
	应对新型冠状病毒肺炎疫情防控能力
	本单位的应对新型冠状病毒肺炎疫情防控能力
	明显提升的得10分；
一定程度提高的得5分；
无变化或下降的不得分。
	10
	10
	10
	10

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	患者调查满意度
	中医医疗机构就诊患者的满意度调查
	90%及以上的得10分；
90%-80%（含）的得5分；
80%以下不得分。
	10
	10
	10
	10

	合计
	20
	20
	20
	20



社会效益：定点救治蒙医中医医院项目认真贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作的指示精神，党员干部带头，部署早，落实快,举措实、见实效，保证人人是防线，进行全员培训，常抓不懈，做到任何一个医院人员，必须掌握传染病一般防控原则和基本做法，设置路牌指引并发放宣传资料，全院医护人员、行政后勤人员，包括保安保洁人员，全员参加疫情防控知识竞赛和急救技能竞赛，实现全员皆兵；保证处处是防线，感控全院检查常态化，包括门诊、处置室、病房、行政区域、食堂等，及时发现感控弱项和漏洞，从而进一步强化对预检分诊和发热门诊的管理，做到疫情“早发现、早报告、早隔离、早治疗”。成立院内会诊专家组和包括影像组、检验组、救治组的诊疗小组，明确职责分工、排班值守，明确新冠肺炎疑似病例筛查、上报，患者的隔离与转诊的工作要求和工作流程，做到疫情“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，对积极应用蒙医药技术方法开展防治工作，推进蒙医药防治评估、推广使用以及使用蒙医蒙药技术方法防治新冠肺炎具有很大的作用，因此此项不予扣分。
满意度方面：对中医医疗机构就诊患者的满意度进行问卷调查，满意程度均在90%及以上，因此此部分不予扣分。
[bookmark: _Toc28952]7.基层卫生技术人员中医药知识与技能培训效益情况
项目效益情况指标分为社会效益和满意度指标，效益指标满分20分，自治区卫生健康委蒙中医药管理局项目各项效益指标完成情况良好，因此不予扣分。
[bookmark: _Toc29002]表64  2020年基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目效益指标表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标评分标准
	分值
	内蒙古自治区卫健委蒙中医药管理局得分

	效益指标
	社会效益指标
	县级中医医院服务能力
	县级中医医院服务能力
	明显提升的得10分；                                                                                                                                                一定程度提高的得5分；                                                                                                                                             无变化或下降的不得分。
	10
	10

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	患者调查满意度
	县级中医医院就诊患者的满意度调查
	90%及以上的得10分；
90%-80%（含）的得7分；                                                                                                                                   80%-60%得5分；                                                                                                                                                 60%以下不得分。
	10
	10

	合计
	20
	20


（1）社会效益
此次项目考核包括理论考试、临床技能考核两部分。内蒙古自治区中医医院负责理论考核，临床实践单位要按照培训大纲临床实践部分及考核标准进行考核，考核合格（理论及临床实践均合格）者颁发培训合格证书。本项目提高了内蒙古自治区基层卫生技术人员中医药诊治水平和服务能力，发挥了中医药在基层卫生工作中的优势和作用，不断满足广大群众对中医药的需求，根据国家中医药管理局《2020年基层卫生技术人员中医药知识与技能培训项目实施方案》要求，结合本次培训班的培训对象为基层卫生技术人员，培训内容以理论和实践相结合，理论培训课时3天，内容涉及中医药理论知识、常见病及多发病中医药诊治、中医疫病防治、中医药适宜技术应用及病例书写等相关知识；实践技能培训7天，由各盟市及旗县辖区内二级以上中医医疗机构承担，包括常见疾病的诊治、针灸穴位的定位、适宜技术的规范操作、急症的应急处理等内容。通过本次培训培训，参与培训人员在中医药知识及技能上有较大提升，进一步提升了基层蒙医药中医药服务能力，具有良好的社会效益，因此本项不予扣分。
（2）满意度指标
本次项目提高了内蒙古自治区基层卫生技术人员中医药诊治水平和服务能力，发挥好基层培训班的作用，能更好的改善以后相关培训工作，通过自治区卫生健康委蒙中医药管理局收回的问卷反映出参与培训人员对本次培训项目比较满意，表示在培训中通俗易懂、内容丰富，更加体会到中医的博大精深，整体满意度在90%以上，因此不予扣分。
[bookmark: _Toc7686]五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc28446]（一）主要经验及做法
[bookmark: _Toc9756]1. 通过多种方式推进蒙医药中医药人才队伍建设
2020年自治区中医药人才培养方式多样，多措并举。比如中医临床特色技术传承骨干人才培养项目采用集中学习、跟师学习、实践学习相结合的方式进行，中药特色技术传承人才培养项目采取游学轮转观摩与自主学习实践相结合的方式进行，少数民族医药（蒙医药）骨干人才培养项目采用进修学习、理论学习、跟师学习的方式进行，全国西学中骨干人才培养项目采用集中理论培训、临床实践、跟师学习等方式进行，中医药创新骨干人才培养项目采取访问交流、广泛学习、导师指导、自主研究等多种形式进行，第六批国家名老专家学术继承工作项目采取跟师学习、独立临床（实践）、理论学习的形式进行。通过为培养对象搭建多样化的学习与交流平台，一定程度上解决了蒙医药中医药事业发展高层次人才缺乏及继承不足、创新不够等问题，为振兴发展蒙医药中医药提供人才保障。
2. [bookmark: _Toc11394]注重传统疗法的同时敢于创新
内蒙古民族大学附属医院积极推进中医药特色康复服务能力，不仅运用传统手段开展工作，也着力特色医疗新坐标，创新康复诊疗技术，其中新型牛角拔罐装置在2016年8月17日获得实用新型专利证书，有一种腰部按摩设备在2020年7月7日获得实用新型专利证书。还发明了“沙哈棋盘”治疗手功能障碍，此疗法利用沙嘎的六面给手功能障碍病人进行训练，训练患者手功能的对捏、旋转等工作以及认知训练等。中医蒙医是我国的传统医学精华，值得医学研究者传承与发展，同时在传统治疗手段的基础上积极创新诊疗设备和诊疗方法也能够使得中医蒙医更加发扬光大，造福人民。
3. [bookmark: _Toc22685]积极开展绩效考核工作
通辽市卫健委根据自治区财政厅、卫生健康委《关于提前下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（内财社〔2019〕1767号）文件要求制定了《关于下达2020年医疗服务与保障能力提升（蒙中医药）补助资金的通知》（通财社〔2020〕62号），同时针对基层医疗卫生机构中医蒙医综合服务区建设项目制定了本市工作通知，细化各项工作内容，并制定相应额考核指标，还配备了诊疗设备购置参考表。盟市卫健委根据自身情况分解细化自治区的工作任务，可以帮助项目实施单位更加有效完成绩效目标，便于随时掌握项目完成情况。
巴林左旗中医蒙医医院自制质量考核汇总通报，每月统计出院患者满意度，对患者提出的建议或意见登记在册，并对出现的问题提出整改措施。通过这样的方式不断改进工作，提升医院服务能力。
4. [bookmark: _Toc4633]普查人才队伍稳定，保证普查工作有序进行
全区蒙药中药资源普查队伍的稳定性为资源普查工作提供强有力的人员保障，形成符合蒙医药中医药资源普查工作特殊性、专业性要求的人才队伍，凝聚形成全区蒙药中药资源普查的核心力量，目前全区大部分普查队核心人员已成为区域内蒙药中药资源的专家，部分普查技术骨干已成为学科带头人，并形成多部著作，发表国家级论文，有力保障内蒙古自治区蒙药中药资源普查的顺利开展。
[bookmark: _Toc31020]5.资源普查著作出版，形成具有自治区地方特色的理论专著成果
通过第四次蒙药中药资源普查，逐步促成普查工作的一系列成果，目前已完成《乌拉特前旗常见药用植物图鉴》、《中国中药资源大典·阴山卷》、《中国中药资源大典·内蒙古卷》、《乌海市药用植物图谱》、《呼伦贝尔蒙中药资源图鉴》等多部出版著作，《锡林郭勒市药用植物图鉴》已完成初稿工作，即将出版，各普查队伍均在国家核心期刊发表论文数十篇，有三十多位资源普查队员获得自治区中药（蒙药）工作优秀个人荣誉称号，对自治区蒙药中药事业做出杰出贡献，为国家蒙药中药事业奠定了坚实的理论文化基础。
[bookmark: _Toc25237]6.部分承担单位对资源普查资金实行专项审计，保证专项资金使用的合规性
第四次蒙药中药资源普查专项资金严格按照相关资金管理办法列支，确保资金支出范围的准确性。锡林郭勒盟蒙医医院及内蒙古科技大学包头医学院聘请专业的第三方机构，依据《政府会计准则》、国家中医药管理局印发的《第四次中药资源普查资金管理暂行办法》（国中医药规划财发{2017}32号）和《第四次中药资源普查资金管理暂行办法》预算科目“其他支出”的补充对2020年医疗服务与保障能力提升补助资金预算中的蒙药中药资源普查资金进行合规性审计，从而有利于项目单位积极调整支出结构，统筹分配补助资金，专款专用，规范预算执行，切实提高资金使用效益。
（2） [bookmark: _Toc32483]存在的问题及原因分析
1.共性问题
（1）决策层面存在的问题：
①绩效管理环节缺失，绩效指标体系建设有待进一步提高
下达项目资金时，应明确绩效目标，使各个项目单位使用资金时，方向更加清晰。绩效目标自评表指标体系建设有待进一步提高，具体表现为数量指标与质量指标有所混淆。成本指标的的二级指标为成本控制有效性，指标解释为不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况即可得满分，指标解释与二级指标不对应，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况反应的是资金的合法合规使用，不能反应成本是否有效控制。
②国家满意度统计平台缺少满意程度的结果统计
本次绩效评价在调查满意度阶段时发现，各项目单位满意度调查问卷不一致，调查结果可靠性较低，但国家有关平台的统计结果只能显示问卷总数，未能显示满意程度的统计结果。
（2）执行层面存在的问题：项目预算执行率普遍偏低，影响项目整体支出情况
通过对项目单位实地考察，反映出资源普查项目资金整体预算执行率偏低。项目执行率偏低存在客观原因，其一是呼伦贝尔市蒙医医院承担满洲里地区普查任务，因2020年新冠疫情满洲里属于边防严控地区，普查难度较大，相关工作经费票据还在整理开具中，资金入账不及时，资金执行率较低；其二，内蒙古科技大学包头医学院2020年实际支出金额为0.29万元，剩余44.71万元，应付未付金额18.48万元，项目整体预算执行率为40%；因学校2021年1月6日封账，2021年3月11开账，资金支付率较低，因此对专项资金使用情况造成影响。
2.个性问题
[bookmark: _Toc17165]（1）中医药人才培养项目
一是中医药人才培养有待进一步加强：中医药人才的培养是中医药事业的根本，是中医传承和发展的关键，需要不断的健全中医药人才培养的模式和手段，从供给端发力保障中医健康管理的长久发展。随着国家医药卫生体制改革的不断深入，以及健康服务需求的快速增长，自治区中医药技术人才队伍的结构层次和规模数量有待进一步优化、提升，特别是高层次的技术人才紧缺，需要加大培育力度，对培训计划的完成情况缺乏及时的考核监督措施，因此培训师资和学员情况与计划目标有明显偏差。 
[bookmark: _Toc831]二是项目进度存在不同程度的滞后：此次经调查发现，中医药人才培养各项目实施单位存在不同程度的进度滞后问题。总体来说，集中在以下几点原因：跟师学习、进修学习时间未达到要求、游学轮转学习任务未达标、学习笔记、心得未按要求完成、由于新冠肺炎疫情的影响，人才无法外出参加各项培训项目、传承工作未达标，人才培养目标未完成，传承工作室网站未建设、论文已撰写完毕尚未发表，研究课题正在申报阶段、老中医专家临床经验资料库未建立等。
（2）基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目
[bookmark: _Toc21703][bookmark: _Toc20406][bookmark: _Toc16706]一是部分地区基层中医馆诊疗设备利用率低：部分基层中医（蒙医）馆由于搬迁新址、本地区人口稀少、没有中医医生，导致购买设备暂未开封。
二是基层卫生院缺乏中医人才：部分基层卫生院没有中医医生，或者中医医生流失快，年轻医生通过不断学习考到更好的中医院，一些本地医生学习能力较差，仅会基础的诊疗方式，理论知识没有及时更新，因此中医馆不能有效开展中医诊疗。
[bookmark: _Toc21065]三是未接入本省基层医疗卫生机构中医诊疗区健康信息平台：由于内蒙古自治区基层医疗卫生机构中医诊疗区健康信息平台正在建设中，所以全区基层医院均未接入本省基层医疗卫生机构中医诊疗区健康信息平台。
[bookmark: _Toc28348]（3）贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目
一是部分地区未按照实施方案要求支出资金：此项目的实施方案中明确每项建设任务的可以使用的资金额，但是赤峰市敖汉旗中蒙医医院贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目的50万均用于购买设备，其他考核任务用自有资金完成。
二是项目单位对实施方案理解不到位：贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案中说明，推进对口帮扶工作任务落实3万元，主要用于对口帮扶的三级中医蒙医医院派驻专家在本院期间的教学查房、业务培训、技术指导等工作补助。但是实地调查中发现，普遍单位对这3万的支出方向不明确，对口帮扶专家的差旅费食宿费等费用在本单位报销，若以补助的形式直接发放给帮扶专家，补助标准不明确，最终导致各单位都对如何花这笔钱存有疑问。
（4）提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目未完成
提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目单位分别为包头市达茂旗蒙医医院，阿拉善左旗蒙中医医院和霍林郭勒市中蒙医院。截止到调查日，三家医院均未建立起质控中心，包头市达茂旗蒙医医院和霍林郭勒市中蒙医院未建立起蒙医药中医药文化宣传教育基地，霍林郭勒市中蒙医院未建立起治未病管理中心，霍林郭勒市中蒙医院未建立蒙药中药制剂中心，阿拉善左旗蒙中医医院正在建立。项目建设任务完成情况如下表：
[bookmark: _Toc1413]表65  提升县中医医院服务能力推进县域医供体建设项目任务完成情况表
	序号
	      

项目单位
建设任务
	质控中心
	蒙药中药制剂中心
	治未病管理中心
	蒙医药中医药文化宣传教育基地

	1
	阿拉善左旗蒙中医医院
	×
	×
	×
	√

	2
	霍林郭勒市中蒙医院
	×
	×
	×
	×

	3
	包头市达茂旗蒙医医院
	×
	√
	√
	×



（5）中医药特色康复服务能力提升工程项目
[bookmark: _Toc8939]中医药特色康复服务能力提升工程项目支出与实施方案要求不符，中医药特色康复服务能力提升工程项目单位为内蒙古民族大学附属医院，共下达资金650万元，实际支出249.6万元，另有331,33万元用于购买设备，但是由于未完成验收手续，尚未支付。资金支出全部用于购买设备，其他建设任务使用自有资金建设完成。
（6）蒙药材中药材资源普查项目
[bookmark: _Toc13978]一是资金使用范围不明确，导致部分费用无法报销：根据《第四次中药资源普查资金管理暂行办法》，本次普查根据政府收支分类科目及国家财经法规制度，结合普查任务的性质，规定资金使用范围为差旅费、劳务费、燃料动力费、设备费等，其中燃料动力费在资金使用范围内未明确规定燃料为汽油还是柴油，导致项目单位存在野外调查产生的汽油费无法报销的问题，从而影响项目支出的预算资金执行率，进而影响项目的整体完成进度。
[bookmark: _Toc7257][bookmark: _Toc29321]二是未制定资源普查成果转化可持续性发展的后续规划：该项目截止目前已完成野外调查及相关数据的汇总与上报工作，已基本摸清自治区蒙药中药资源本底情况，通过实地调查，普查成果仅仅包括编写一批中药蒙药等相关著作，发表一批学术论文，并未根据《第四次全国中药资源普查项目管理办法》及《2020年蒙药中药资源普查项目实施方案》中的项目目标，根据当前中医药发展和社会需求、中药材蒙药材种植规模化发展、中药材蒙药材的保护等制定资源普查成果转化的可持续发展规划，对资源普查的技术成果转化进行进一步的规划，各项目单位缺乏对项目可持续性的理解，从而可能造成后续发展规划跟不上国家的发展进度，造成自治区蒙药中药事业发展滞后。

6、 [bookmark: _Toc16208]有关建议
（1） [bookmark: _Toc14431][bookmark: _Toc14605]完善指标体系建设
建议相关部门完善指标体系建设，明确区分数量指标与质量指标，严谨、规范地解释指标内容，努力建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升绩效自评工作能力的水平。
（二）严格预算执行，强化预算监督管理
健全完善预算管理制度，加强部门内部管理和监督力度等多个方面共同着力，推进预算管理改革，从体制和机制上解决预算执行中存在的问题，各部门应深入研究分析产生问题的体制原因，根据实际情况，提出切实可行的措施，积极推进预算管理改革。通过建立预算定期报告制度、搭建信息交换平台、开展执法检查和专题调查等多种办法，强化预算执行监督的深度和广度，不断加大财政管理体制改革力度，创新财政运行机制，提高专项资金管理能力和资金使用效益。
（三）继续加强中医药人才队伍建设
继续加强中医药人才队伍建设，遵循中医药人才培养规律。中医药在几千年的发展历程中，形成了独特的生命观、健康观、疾病观、防治观，重整体，重平衡，深深植根于深厚的中华文化基础之上。中医药学具有较深的理论性和较强的实践性，因此，要尊重中医药人才培养规律，强化中医思维培养，加强中医基础理论与经典著作教育。同时，加强临床实践训练，要强化“望闻问切”等中医基本诊法和辨证论治、理法方药相融合的思维方式训练。培养既具有扎实的中医基础理论功底，又具备高超的中医临床诊疗水平和中医临床技术，既了解基本的现代科学技术知识，掌握一定的现代医疗技术，又具备中国文化底蕴的中医药人オ。
继续加强中医药人才队伍建设，建立符合中医特点的人才培养体系和模式，加快构建院校教育、毕业后教育、继续教育三阶段有机衔接的中医药入才培养体系，实现院校教育质量显著提高，毕业后教育有效普及，继续教育全面覆盖，师承教育优势充分发挥的局面，同时着重加强中医药重点学科建设。
[bookmark: _Toc26746]（四）各盟市卫健委合理配置资源
建议有关盟市卫健委合理配置资源，对于已经购买但闲置的设备，可以制定一套完整的借调程序，把闲置设备借调到更需要的县级或者市级中医院，达到资源充分利用的目的。卫健委进行资源配置时，在考虑覆盖率的同时，更要考虑资源有效利用率，根据各项目单位实际情况分配资源。
[bookmark: _Toc4559]（五）针对基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目
一是加强县级中蒙医院对基层中医馆对口帮扶，解决人才缺乏问题：针对基层中医馆缺少中医医生问题，可以由医生定中医馆，即有中医医生的基层卫生院可以发展中医馆，若没有中医医生，就不设立中医馆。还有一种方法及加强县级中蒙医院对基层中医馆对口帮扶工作，各盟市、各县级中医蒙医医院建立完善的人才对口帮扶计划，例如采取县级中医蒙医医生定期轮流到基层中医馆坐诊的方式，解决基层中医馆缺少医生的现状。针对基层中医馆医生没有充足时间进行知识学习的情况，可以由县级对口帮扶医院统一组织时间在县级中蒙医院进行学习，统一安排食宿，并给予一定的学习补助，提高基层医生学习的积极性。
[bookmark: _Toc23910]二是建议自治区尽快建立基层医疗卫生机构中医诊疗健康信息平台：经过现场调查发现，自治区全区基层中医馆均未接入自治区基层医疗卫生机构中医诊疗健康信息平台，原因是自治区尚未建立起完善的信息平台，建议自治区尽快建立健康信息平台，并加强平台接入指导，促使基层医疗卫生机构中医诊疗健康信息平台尽快投入使用，推动基层中医院向专业化、数字化，网络化发展。
[bookmark: _Toc14348]（六）针对贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目
强化对实施方案内容的解读与监督：下达实施方案之后，建议全区各级卫健委可以采取视频会议或者专人答疑的方式统一进行解读，确保各级项目单位准确理解资金支出范围，提高预算执行率。
[bookmark: _Toc29516]（六）加强项目管理工作，各盟市卫健委对项目执行进度进行定期考核
各盟市卫健委应进一步加强项目管理工作，建立起项目管理机制，加强组织与领导，明确具体负责人员，严格落实绩效管理责任，按规定做好项目管理工作，在项目进行过程中应加强对项目进度的严格把控，要有效地进行进度控制，必须对影响进度的因素进行分析，事先或及时采取必要的措施，尽量缩小计划进度与实际进度的偏差，实现对项目的主动控制，并对潜在影响项目进度的因素在项目计划中进行充分考虑，在项目进展过程中也要不断地重新考虑有没有新的情况，新的假设条件、约束条件、潜在风险会影响项目的进度，从计划到执行实现项目进度的全面把控。
[bookmark: _Toc20788]（七）针对蒙药材中药材资源普查
一是明确项目资金使用范围，确保项目单位报销程序规范：由于野外调查越野车的汽油发动机技术日益成熟，有相当一部分汽油越野车可以进行野外调查，目前项目单位使用汽油发动机越野车较多,但存在汽油票无法报销的问题，针对此种情况，相关部门应按照实际情况及时调整燃料动力费的使用范围，增加燃料汽油费用的报销，解决项目单位汽油费用无法报销的问题，提高项目单位预算资金执行率，提升项目整体完成情况。
[bookmark: _Toc6622]二是制定资源普查发展规划，保证普查成果技术转化可持续发展
通过资源普查获知的蒙药中药资源的分布情况、中药资源的蕴藏量，从资源数量、资源质量、资源性能等方面建立科学的中药资源评价体系，全面协调，因地制宜，立足当前，兼顾长远，统筹经济、社会和生态效益，针对蒙药中药资源现状，制定相应地区中药资源保护与合理成果转化的方案，保证资源普查的可持续发展。指导中药资源的保护与开发，对符合条件的区域，建立中药资源保护专区，对资源破坏严重的濒危药用植物,加入保护名录，进一步加强中药资源保护，形成以加强蒙药中药资源保护为前提，实现蒙药中药资源可持续利用的目的，推动蒙药中药产业高质量发展。







大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所
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[bookmark: _Toc5173]附件
[bookmark: _Toc28087][bookmark: _Toc8368]附件1 专家及评价工作组情况及专家打分表
[bookmark: _Toc12362][bookmark: _Toc21226][bookmark: _Toc30865][bookmark: _Toc725][bookmark: _Toc24990][bookmark: _Toc2360][bookmark: _Toc11248][bookmark: _Toc30190][bookmark: _Toc16347][bookmark: _Toc21595][bookmark: _Toc4038_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8719_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc14137_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12346_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20512][bookmark: _Toc18496_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18418][bookmark: _Toc12306][bookmark: _Toc29918117][bookmark: _Toc1824]1.专家及评价工作组情况表
	一、专家组及工作组名单

	姓名
	工作单位
	职称
	专业
	签字

	常  青
	内蒙古自治区卫健委
	
	
	

	王金锐
	内蒙古自治区卫健委
	
	
	

	宋  宝
	内蒙古财经大学
	
	
	

	王振江
	呼和浩特市财政局
	
	
	

	马  骥
	大华会计师事务所
	
	
	

	二、工作组名单

	姓名
	工作单位
	职称/学历
	专业
	签字

	王娇娜
	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所
	注册会计师
	会计、财务管理、资产评估
	[image: 王娇娜]

	赵怀信
	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所
	高级经济师
	咨询
	

	王子璐
	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所
	硕士
	会计
	

	王兰
	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所
	硕士
	会计
	

	古茜
	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所
	本科
	会计
	

	巩嘉欣
	大华会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古分所
	本科
	会计
	




[bookmark: _Toc16169][bookmark: _Toc14373]2.专家意见汇总意见书


[bookmark: _Toc10205_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28265_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20891_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1418_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4410_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc27783_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21471_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5322_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7693_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24386_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc10543_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29155_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20819_WPSOffice_Level2]内蒙古自治区2020年度中央对地方转移支付中医药资金
项目支出绩效评价专家意见汇总书





项目名称：  2020年度内蒙古自治区中央对地方转移支付中医药资金
主管部门：  内蒙古自治区卫生健康委员会
评价时间：  2021年4月15日





[bookmark: _Toc16262_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2758_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13754_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20473_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16613_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1894_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22502_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8374_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6099_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2616_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25975_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27717_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16312_WPSOffice_Level2]内蒙古自治区财政厅  制
[bookmark: _Toc18435_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18770_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25550_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18294_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5400_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20954_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19552_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc16425_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc21812_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8628_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19705_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc7199_WPSOffice_Level2]
填报说明
1、 “专家评分汇总表”中的分值是指《内蒙古自治区本级财政支出项目绩效评价专家评价书》项目绩效评价表中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级、四级指标得分”汇总得来的。
2、 “绩效级别”分为四级。四个级别分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
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	评价指标及分值
	专家1评分计分

	评价指标
	分值
	评分

	决策
	15
	

	项目立项
	2
	

	绩效目标
	7
	

	资金投入
	6
	

	过程
	25
	

	资金管理
	18
	

	组织实施
	7
	

	产出
	25
	

	产出数量
	6
	

	产出质量
	9
	

	产出时效
	6
	

	产出成本
	4
	

	效益
	35
	

	项目效益
	35
	

	总分
	100
	




	评价指标及分值
	专家2评分计分

	评价指标
	分值
	评分

	决策
	15
	

	项目立项
	2
	

	绩效目标
	7
	

	资金投入
	6
	

	过程
	25
	

	资金管理
	18
	

	组织实施
	7
	

	产出
	25
	

	产出数量
	6
	

	产出质量
	9
	

	产出时效
	6
	

	产出成本
	4
	

	效益
	35
	

	项目效益
	35
	

	总分
	100
	





	评价指标及分值
	专家3评分计分

	评价指标
	分值
	评分

	决策
	15
	

	项目立项
	2
	

	绩效目标
	7
	

	资金投入
	6
	

	过程
	25
	

	资金管理
	18
	

	组织实施
	7
	

	产出
	25
	

	产出数量
	6
	

	产出质量
	9
	

	产出时效
	6
	

	产出成本
	4
	

	效益
	35
	

	项目效益
	35
	

	总分
	100
	




	评价指标及分值
	专家4评分计分

	评价指标
	分值
	评分

	决策
	15
	

	项目立项
	2
	

	绩效目标
	7
	

	资金投入
	6
	

	过程
	25
	

	资金管理
	18
	

	组织实施
	7
	

	产出
	25
	

	产出数量
	6
	

	产出质量
	9
	

	产出时效
	6
	

	产出成本
	4
	

	效益
	35
	

	项目效益
	35
	

	总分
	100
	




	评价指标及分值
	专家5评分计分

	评价指标
	分值
	评分

	决策
	15
	

	项目立项
	2
	

	绩效目标
	7
	

	资金投入
	6
	

	过程
	25
	

	资金管理
	18
	

	组织实施
	7
	

	产出
	25
	

	产出数量
	6
	

	产出质量
	9
	

	产出时效
	6
	

	产出成本
	4
	

	效益
	35
	

	项目效益
	35
	

	总分
	100
	




二、专家评价综合意见
	评分得分
	

	绩效级别
	优 □      良 □      中 □      差 □

	评价报告总体意见：





问题和建议：
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各单位分数示意图

分数	
内蒙古自治区中医药研究所	内蒙古医科大学	内蒙古科技大学包头医学院	呼伦贝尔市蒙医医院	锡林郭勒盟蒙医医院	100	95	100	95	95	
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